RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice

MINISTÈRE DE L’ELEAVGE

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés 2023

	N°
	Réalisations envisagées
	Source de financement
	Type de marché
	Mode de passation
	Date prévue de lancement procédure de sélection
	Date prévue d’attribution du contrat
	Date prévue de démarrage des prestations
	Date prévue d’achèvement des prestations

	1
	Acquisition de matériels vétérinaires et de produits vétérinaires en deux lots distincts 
	Budget Etat
	Fourniture
	AON
	Avr-23
	Juin-23
	Oct-23
	Nov-23

	2
	Construction de 50 parcs de vaccination en trois lots distincts 
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	Avr-23
	Juin-23
	Juil-23
	Déc-23

	3
	Construction de deux abattoirs régionaux en un seul lot (Kiffa & Kaédi)
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	Avr-23
	Juin-23
	Juil-23
	Déc-23

	4
	Construction d'un centre de quarantaine (PIF pk55 NDB)
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	Avr-23
	Juin-23
	Juil-23
	Déc-23

	5
	Construction de 3 fermes intégrées 
	Budget Etat
	Travaux 
	AON
	Mars-23
	Juin-23
	Juil-23
	Nov-23

	6
	Construction de 9 centres de collecte de lait 
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	Mars-23
	Mais-23
	Juil-23
	Oct-23

	7
	Acquisition d’équipement de 9 centres de collecte de lait
	Budget Etat
	Fourniture
	AON
	Mais-23
	Juil-23
	Aout- 2023
	Oct-23

	8
	Construction de 06 magasins de stockage aliment de bétail 
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	Mars-23
	Juin-23
	Juil-23
	Oct-23

	9
	Recrutement d’assistance technique pour les études de préparation du projet Awkar
	Budget Etat
	Prestations intellectuelle 
	SBQC
	Mars-23
	Avr-23
	Avr-23
	Sept-23

	10
	Achèvement de Travaux et équipement d'un centre de développement des techniques d'élevage pour les Petits Ruminants à Dar el Barka
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	Mars-23
	Mais-23
	Juil-23
	Sept-23

	11
	Fourniture et installation des Clôtures (Appui aux développement des cultures fourragères)
	Budget Etat
	Fourniture
	AON
	Févr-23
	Mars-23
	Avr-23
	Aout 2023

	12
	Recrutement de bureau d’études pour réaliser l’etude technique et le suivi des travaux de construction du centre d’élevage integré de Tichitt
	Budget Etat
	Prestation intellectuelle
	SBQC
	Janv-23
	Fév-23
	Fév-23
	Nov-23

	13
	Construction et équipement de centre d’élevage intégré de Tichitt
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	Févr-23
	Mars-23
	Mars-23
	Nov-23

	14
	Acquisition des Matériels (Appui aux développement des cultures fourragères)
	Budget Etat
	Fourniture
	AON
	Mars-23
	Mais-23
	Juil-23
	Sept-23

	15
	Réalisation et Equipement des Forages et des réseaux d’irrigation (Appui aux développement des cultures fourragères)  
	Budget Etat
	Travaux
	AON
	Mars-23
	Mais-23
	Juil-23
	Sept-23

	16
	Ensemencement aérien 
	Budget Etat
	Service
	AON
	Mars-23
	Mais-23
	Juin-23
	Juil-23

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Le Secrétaire général

	
	AON : Appel d’Offre National Ouvert 
	
	
	
	
	
	
	

	
	SFQC : Sélection Basée sur la Qualité et Coût
	
	
	
	
	
	



