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Nom du marché Type de
Type de

consultati
Mode de Méthode de

Source de
financement Contrôles

Date estimée
Date estimée

de Itouverture
Date

estimée de
Date estimée
d'achèveme

de
publication

marché2 passationa sélections de I'AFD6 de I'Avis
d'Appel
d'Offres

des Offres ou signature
du marché

nt du
marché

on3
Propositions

2 véhicules
(PAS.r) 4X4
Diesel SW

F AON AAO

Moins-
disante

techniquem
ent

conforme

AFD ANO
(Ex-ante)

Février
2023

Mars2023 Avril2023 Jûn2023

Cabinet
d'architecture
pour élaboration
APS . APD et
DAO
construction et
suivi des travaux

PI
AOI

AMI SFQC AFD ANO Mars2023 Avril2023 Mai2023
Septembre

2023

I Indiquer « Version Initiale » pour la p.snièrc ÿersioô. el ensuite actualiser le nùmérc poùi Ies vflsions sui!ætes.
: PI pour prestat;ons irtellecluells I CI pour cmsultants individuels i T pour lravaux. F poû fournitures: tj pour équipemonh el S pour les tutres pretadons de sq!icer.
I AON : Appcl d OlTrcs Nâtionâl i AOI : Appel d Ofil cs lntsnational.
lPour les lbumiturcs. :PQI- +AAO: fté-qualiiicarion et Avis d Appeld'(Xii6: AAO: Avis d Appeld OiTies: DC:Demedc dcCoralioo: CAC:Cré àOÉ.
Poul lcs p.estalions intellecluells (consùllæts): AMI : Appel à Mùifcstalions d lnlérêl; DC: Drmande de Cotalion: GAG : Gréà Cré.

Coût.

6Le recouB aux conlrôles ex-post nécessite l a@ord pÉalâblodeI AFD.



Travaux de
construction de
l'lnstitut de
Formation
Judicaire

T AOI AAO

Moins-
disante

techniquem
ent

conforme

AFD ANO
Octobre
2023

Novembre
2023

Janvier
2024

Iui1let2025

Recrutement du
bureau de
contrôle
technique pour les
travaux de
l'Institut

PI AON AMI SFQC AFD ANO -Septembre
2023

Octobre 2023
Novembre
2023

Septembre
2025

Le Coordinateur du Projet
y DIALLO


