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MINISTÈRE DE L’ELEAVGE

Office National de Recherches et de Développement de l’Elevage et du Pastoralisme
[bookmark: _Hlk129017733]Plan Prévisionnel de Passation des Marchés 2023

	Réalisations envisagées 
	Mode de passation
	Source de financement
	Type de marché
	Date prévue de lancement de la procédure de la sélection 
	Date prévue d’attribution du contrat
	Date prévue d’achèvement des prestations 

	Construction de 02 étables pour la modernisation des stations d’amélioration génétique des espèces animales (en 02 lots)
	Travaux
	AON
	Février 2023
	Février 2023
	Mars 2023
	Septembre 2023


	Construction de deux laboratoires régionaux d’analyses vétérinaires
	Travaux
	AON
	Février 2023
	Février 2023
	Mars 2023
	Septembre 2023

	Acquisition des équipements techniques et outillage de 02 étables moderne
	Fourniture
	AON
	Février 2023
	Février 2023
	Mars 2023
	Septembre 2023

	Recrutement d’un bureau pour le suivi et le contrôle des étables moderne 
	Prestation intellectuelle
	QC
	Février 2023
	Février 2023
	Mars 2023
	Septembre 2023

	Recrutement d’un bureau pour le suivi et le contrôle des laboratoires d’analyse vétérinaires 
	Prestation intellectuelle
	QC
	Février 2023
	Février 2023
	Mars 2023
	Septembre 2023

	Mise en place de 25 stations pastorales solaires (en trois lot)
	Travaux
	AON
	Février 2023
	Février 2023
	Mars 2023
	Septembre 2023

	Réhabilitation du hangar de stockage de l’ONARDEP
	Travaux
	AON
	Février 2023
	Février 2023
	Mars 2023
	Septembre 2023

	Recrutement d’un bureau d’étude (firme) pour la réalisation des études géophysiques au niveau de 50 sites dans les zones pastorales et suivi et contrôle de 25 stations pastorales (en deux lot)
	Prestation intellectuelle
	QC
	

Février 2023
	

Février 2023
	

Mars 2023
	

Septembre 2023

	Acquisition d’aliment bétail pour les fermes d’amélioration génétique 
	Fourniture
	AON
	Février 2023
	Février 2023
	Mars 2023
	Septembre 2023

	Acquisition de produits et matériel d’insémination artificielle          
	Fourniture
	AON
	Février 2023
	Février 2023
	Mars 2023
	Septembre 2023

	Acquisition des kits, réactifs et matériel de laboratoires 
	Fourniture
	AON
	Février 2023
	Février 2023
	Mars 2023
	Septembre 2023


                                                    
Le Directeur
Mohamed Lemine OULD HAKI
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