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                                                           PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DE LA SOMELEC 

                                                                                                               EXERCICE 2023     

6
Extension du réseau électrique des villes et localités, 

ainsi que l'installation de l'eclairage public
ETAT Fourniture AOIO janv-23 mars-23 mars-23 mai-23

7

Recrutement d’un concessionnaire chargé de 

construction et de l’exploitation des ouvrages de 

production et de distribution de l’énergie électrique 

projet RIMDIR (LOT1)

AFD/UE
Fourniture & Travaux + 

Délégation
AOIO août-23 janv-24 janv-24 Aout-24

8

Recrutement d’un concessionnaire chargé de 

construction et de l’exploitation des ouvrages de 

production et de distribution de l’énergie électrique 

projet MOUDOUN (LOT2)

Banque 

Mondiale(BM)

Fourniture & Travaux + 

Délégation
AOIO août-23 janv-24 janv-24 Aout-24

9

Recrutement d’une entreprise de travaux pour la 

realisation du projet Bassiknou –Mberra  (Volet 

Energie)

Banque 

Mondiale(BM)
Fourniture & Travaux AOIO mai-23 sept-23 sept-23 févr-24

10
Acquisition de deux véhicules 4X4 pour l’UMOP du 

Projet BEST 

Banque 

Mondiale(BM)
Fourniture AON févr-23 avr-23 avr-23 mai-23

mars-23

Acquisition des cellules 33 kV destinés à 

l'alimentation en energie electrique  du site de 

Maaden à Chami

Etat + Maaden 

+ SOMELEC
Fourniture AOIO janv-23 mars-23

nov-23

mars-23 mai-23

Acquisition des transformateurs et cellules déstinés à 

l'électrification de la zone de production agricole 

dans la vallée

ETAT Fourniture AOIO janv-23 mars-23 mai-23

Electrification de 9 localités dans les zones de 

pauvreté au milieu rural,notamment dans les wilayas 

du Brakna de l'Assaba, du Hodh El Charghui et du 

Hodh El Charghui

TAAZOUR Travaux AOIO janv-23 mars-23 avr-23

Travaux AOIO janv-23 mars-23 avr-23 déc-23

1  AFD

N° Projets à réaliser
Source de 

financement
Type de marché

Mode de 

passation

Date 

prévisionnelle de 

lancement de la 

procédure de 

sélection

Assistance Technique 

(Prestations 

Intellectuelles) 

Date 

prévisionnelle 

de démarrage 

des prestations

Date 

prévisionnelle de 

l'achévement des 

prestations

Date 

prévisionnelle de 

l'atribution du 

contrat

Projet d'Améloriation des Compétences du Secteur 

de l'Energie Electrique en Mauritanie (PACSEM)
févr-23 mars-23 janv-26

5

AOIO févr-22

2

3

4

Programme d'electrification Rurale - 2023 ETAT 

Page 1 de 2



11
Achat de compléments d’équipements informatiques 

et de bureaux pour l’UMOP

Banque 

Mondiale(BM)
Fourniture AONO févr-23 févr-23 févr-23 mars-25

12
Projet d'extension du réseau de distribution de la 

zone sud ( 46 localités)
FADES Travaux AOIO mai-23 août-23 août-23 août-24

13
Prestations d'ingénierie  relatives au projet 

d'extension du reseau de distribution de la zone sud
FADES

Assistance Technique 

(Prestations 

Intellectuelles) 

AOIO janv-23 mars-23 mars-23 oct-25

14

Prolongation des prestations d'ingénierie relatives au 

projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et 

Zouerate et postes associés

FADES

Assistance Technique 

(Prestations 

Intellectuelles) 

Entente 

directe
- mars-23 mars-23 oct-26

15 Raccordement électrique du port de N'diago FADES Travaux AOIO - avr-23 avr-23 avr-24

16

Prolongation des prestations d'ingénierie relatives au 

projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et  Keur 

per ainsi que le raccordement du port de N'diago

FADES

Assistance Technique 

(Prestations 

Intellectuelles) 

Entente 

directe
- mars-23 mars-23 juin-24

17

Prolongation des prestations d'ingénierie relatives au 

projet de la ligne 225 kV entre Nouakchott et 

Nouadhibou ainsi que l'avenant relatif à l'ajout du 

deuxième terne de cette ligne

FADES

Assistance Technique 

(Prestations 

Intellectuelles) 

Entente 

directe
- févr-23 févr-23 déc-25

18
Développement et renforcement des infrastructures 

électriques (50 Moughataa)
ETAT 

Prestations 

intellectuelles/Travaux/

Fournitures

AOIO - mars-23 juin-23 déc-23

19
Acquisition de deux véhicule double cabine 4x4 pour 

le projet 50 Moughataa
ETAT Fourniture CS mars-23 mars-23 avr-23 juil-23
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