
  PLAN DE PASSATION DE MARCHES DE LA DDFA-
2023 

  

  
    

  

Description  
Source de 

financement 
Type de marché 

Méthode de 
passation 

Date prévue 
lancement de la 

sélection 

Date prévue 
d'attribution du 

contrat 

Date prévue de 
démarrage des 

prestations 

Date prévue 
d'achèvement des 

prestations 

Acquisition de tracteurs  75 à 120 CV avec accessoires Budget Etat Fourniture AON 20/01/2023 20/02/2023 27/02/2023 15/06/2023 

Acquisition de faucheuses manuelles Budget Etat Fourniture AON 20/01/2023 20/02/2023 27/02/2023 26/05/2023 

Acquisition de Motoculteurs avec accessoires Budget Etat Fourniture AON 20/01/2023 20/02/2023 27/02/2023 15/06/2023 

Acquisition de semences traditionnelles Budget Etat Fourniture AON 13/01/2023 01/02/2023 10/02/2023 14/04/2023 

Acquisition de semences du blé Budget Etat Fourniture AON 30/01/2023 28/02/2023 08/03/2023 07/04/2023 

Acquisition de semences  maraîchères hybrides Budget Etat Fourniture AON 13/01/2023 01/02/2023 10/02/2023 28/04/2023 

Acquisition de semences  pomme de terre Budget Etat Fourniture AON 13/01/2023 01/02/2023 10/02/2023 15/10/2023 

Acquisition de semences maraîchères ordinaires Budget Etat Fourniture AON 13/01/2023 01/02/2023 10/02/2023 28/04/2023 

Acquisition de serres agricoles Delta 9 Budget Etat Fourniture AON 01/02/2023 01/03/2023 10/03/2023 07/07/2023 

Mise en place  de sites pilotes de maraichage Budget Etat Fourniture AON 01/02/2023 01/03/2023 10/03/2023 08/06/2023 

Acquisition de grillage avec accessoires Budget Etat Fourniture AON 01/02/2023 01/03/2023 10/03/2023 10/05/2023 

Construction et équipement de Hangars relais de stockage de 

produits maraichers 
Budget Etat Fourniture AON 20/01/2023 20/02/2023 27/02/2023 31/07/2023 

Construction et équipement de magasins de stockage de semences Budget Etat Fourniture AON 20/01/2023 20/02/2023 27/02/2023 31/07/2023 

Acquisition de véhicules 4*4 Budget Etat Fourniture AON 20/01/2023 20/02/2023 27/02/2023 28/04/2023 

Acquisition des vitro-plants de dattiers Budget Etat Fourniture AON 20/01/2023 20/02/2023 27/02/2023 28/04/2023 

Acquisition de serres agricoles Delta 9 avec système d’irrigation   Etat /  BID  Fourniture DDC 01/02/2023 01/03/2023 10/03/2023 25/04/2023 

Mise en place  de sites pilotes de maraichage en Adrar et Trarza Etat /  BID  Fourniture DDC 01/02/2023 01/03/2023 10/03/2023 25/04/2023 

 




