
République lslamique de Mauritanie

Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement

Office National de l'Assainissement (ONAS)

Dlan Ânnrral dos Arhats {PAAl 2023 ( Actualisation Octobre
Date

prévisionnelle
de lancement

Date prévisionnelle

d'attribution
Date prévisionnelle

d'achèvementN" Objet de la déPense lmputation
budgétaire

Type de

contrat
Mode de

sélection

CF Octobre 2023 Octobre 2023 Décembre 2023
L Raccordement zone Big Market au réseau

pluvial

Budget Etat (BCl) Travaux

CF

CF

Octobre 2023 Octobre 2023 Novembre 2023
2 Travaux de réhabilitation des caniveaux

de la ville de Rosso

Budget Etat (BCl) Travaux

Octobre 2023 Octobre 2023 Décembre 2023
3 Construction et pose des dalles caniveaux

en BA au réseau d'assainissement eau

pluvial de Rosso

Budget Etat (BCl) Travaux

CF

CF

Octobre 2023 Octobre 2023 Décembre 2023
4 Raccordement Carrefour SNDE au réseau

pluvial sur I'axe Mokhtar Daddah

Budget Etat (BCl) Trava ux

Octobre 2023 Octobre 2023 Décembre 2023
5 Raccordement zone Zein ould Zeidane au

réseau pluvial

Budget Etat (BCl) Travaux

Précisions à aPPorter:

a- que le plan prévisionnel est indicatif,

b- que les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'oNAS en indiquant leurs domaines d'activités' leurs

références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

c-adressel,oNAS,Tél :45 25gOgTetFax:4525g826,www.onas.mr; TevraghZeinaZRA0l4l,NouakchottMauritanie'
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