	Réalisations envisagées
	Service ou Direction Maître d’Ouvrage
	Imputation budgétaire
	Type de contrat
	Mode de Passation
	Date prévisionnelle de lancement
	Date prévisionnelle d’attribution
	Date prévue de démarrage des prestations
	Date prévue d’achèvement des prestations

	
Acquisition d’un lot de Matériel Informatique


	
CNAM
	
Budget CNAM
	
Contrat de fournitures
	
AON
Marché Public
	
juin 2023
	
décembre 2023
	
décembre 2023
	
Janvier 2024




	
Acquisition de deux (02) Véhicules Tout Terrain 4*4 Stations Wagon

	
CNAM
	
Budget CNAM
	
Contrat de fournitures
	
AON
Marché Public
	
juin 2023
	
décembre 2023
	
décembre 2023
	
février 2024




	
Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la CNAM  (Marché à Commandes 2023-2024)


	
CNAM










	
Budget CNAM
	
Contrat de fournitures
	
AON
Marché Public
	
juillet 2023
	
décembre 2023
	
Janvier 2024
	
Janvier 2025

	
Travaux de construction d’une Agence de la CNAM à Kiffa

	

CNAM
	

Budget CNAM
	
Contrat de travaux
	
AON
Marché Public
	Août 2023
	octobre 2023
	
novembre 2023
	

juillet 2024

	
Acquisition et Mise en Service des Equipements Informatiques pour la Modernisation du Site Central de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM)

	
CNAM
	
Budget CNAM
	
Contrat de fournitures
	
AOIN
Marché Public
	
décembre 2023
	
février 2024
	
février 2024
	
Avril 2024
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Le Directeur Général de la CNAM
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