
SOMELEC
DIRECTION CENTRALE DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT 

DIRECTION DE PRODUCTION

1 Réhabilitation G2 de la Centrale Duale SOMELEC Travaux AO févr-23 août-23

2 Entretien Poste Arafat SOMELEC Travaux DCCO juil-23 août-23 août-23 oct-23

3 Assistance technique 12000h G7&G8 CNDB SOMELEC Travaux juin-23 juil-23 sept-23 nov-23

4 Acquisition PDR pour la Centrale NDB SOMELEC Acquisition AOR févr-23 mars-23 déc-23

5 Assistance technique 16000h SCW SOMELEC Travaux juil-23 août-23 sept-23 oct-23

6 Acquisition PDR de pour la Centrale Wharf SOMELEC Acquisition AOR févr-23 mars-23 déc-23

7 Réparation 25 onduleurs de la Centrale Solaire 50 MW SOMELEC Travaux AO févr-23 mars-23 juin-23 août-23

8 Acquisition PDR de pour la Centrale Solaire 50 MW SOMELEC Acquisition AOR févr-23 mars-23 déc-23

9 Acquisition PDR de pour la Centrale Zayed SOMELEC Acquisition AOR févr-23 mars-23 déc-23

10 Recrutement Opérateur CE30MW SOMELEC Prestation AO juil-23 juil-23 juil-23 août-23

11 Acquisition PDR de pour la Centrale hybride de Kiffa SOMELEC Acquisition AO févr-23 mars-23 déc-23

12 Acquisition PDR  12000h de 6L21/31 de CHN SOMELEC Acquisition DCCO juil-23 août-23 sept-23 oct-23

13 Acquisition PDR  12000h de 7L16/24 SOMELEC Acquisition DCCO juil-23 août-23 sept-23 oct-23

14 Assistance technique 12000h CHN&CHAB SOMELEC Travaux AMI juil-23 août-23 sept-23 oct-23

15 Acquisition PDR de pour les Centrales hybrides  Nema et Adel Bagrou SOMELEC Acquisition AO févr-23 mars-23 déc-23

16 Acquisition PDR pour la Centrale d'Atar SOMELEC Acquisition AOR févr-23 mars-23 déc-23

17 Acquisition PDR G1 W9L20 de la Centrale Atar SOMELEC Acquisition AOR juil-23 août-23 sept-23 oct-23

18 Réhabilitation G1 W9L20 de la Centrale Atar SOMELEC Travaux DCCO sept-23 oct-23

19 Acquisition PDR de groupes Catterpillar SOMELEC Acquisition AO févr-23 mars-23 déc-23

20 Révision 12000h des 7 groupes rapides de 50 Moughataa SOMELEC Travaux AMI juil-23 juil-23 août-23 déc-23

21 Acquisition PDR de groupes Perkins SOMELEC Acquisition AOR févr-23 mars-23 déc-23

22 Acquisition PDR de groupes Doosan SOMELEC Acquisition AOR févr-23 mars-23 déc-23

23 Acquisition PDR de groupes Mitshibishi SOMELEC Acquisition DCCR févr-23 mars-23 déc-23

24 Acquisition PDR de groupes Cummins SOMELEC Acquisition AOR févr-23 mars-23 déc-23

25 Acquisition PDR de groupes Iveco SOMELEC Acquisition AOR févr-23 mars-23 déc-23

26 Acquisition PDR de groupes Volvo SOMELEC Acquisition AOR févr-23 mars-23 déc-23

27 Acquisition PDR de groupes Baudouin SOMELEC Acquisition DCCO févr-23 mars-23 déc-23

28 Acquisition PDR de groupes John Deere SOMELEC Acquisition DCCO févr-23 mars-23 déc-23

29 Acquisition PDR de groupes Deutz SOMELEC Acquisition AOR févr-23 mars-23 déc-23

30 Réparation des groupes et rébobinnage alternateurs SOMELEC Travaux AMI févr-23 mars-23 déc-23

31 Acquisition des transformateurs SOMELEC Acquisition A O févr-23 mars-23 déc-23

32 Entretien des transformateurs SOMELEC Travaux A O févr-23 mars-23 déc-23

33
Mise en service la partie Transport du CNC ou mise en place d’un Mini 

Scada
SOMELEC Travaux A O sept-23 oct-23 oct-23 déc-23

34 Entretien annuel de lignes et postes HT SOMELEC Travaux AMI juin-23 juin-23 juil-23 déc-23
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35 Entretien annuel de lignes et postes HT SOMELEC Acquisition AMI févr-23 mars-23 juil-23 déc-23

36

 Réhabilitation générale des tableaux MT du poste HT de Beni Naaji. 

Réhabilitation du système de contrôle commande et de protection des postes 

de Beni Naaji et de Rosso

SOMELEC Travaux A O févr-23 mars-23 sept-23 déc-23

37

Réhabilitation du poste HT 90/15kV de Nouadhibou :                                          

1. Nettoyage cryogénique en utilisant un système de projection de glace 

carbonique CO2 (Dry Ice)                       2. Application d'une peinture en 

silicone sur les isolateurs et travrsés du poste,

SOMELEC Travaux A O juil-23 août-23 sept-23 déc-23

38 Travaux suite à l'expertise des transformateurs de puissance des postes HT SOMELEC Travaux A O juil-23 août-23 sept-23 oct-23

39

Construction d'un poste d'évacuation HTA à Rosso à coté du poste HT 

33/90kV de la SOMELEC : Construction batiment du poste, fourniture et 

installlation d'une ramme de cellules 33kV, fourniture et installation d'une 

ramme des cellules 15kV…….

SOMELEC Travaux A O août-23 sept-23 oct-23 déc-23

40 Acquisition de véhicules pour les postes et véhicules pour la maintenance SOMELEC Acquisition A O août-23 sept-23 oct-23 déc-23

41 Acquisition des pièces de rechange pour les lignes et postes HT. SOMELEC Acquisition A O juil-23 août-23 août-23 déc-23

42
Acquisition de l’outillages, matériels et appareils de mesures pour la 

maintenance de lignes et postes HT
SOMELEC Acquisition A O août-23 sept-23 oct-23 déc-23

43 Acquisition des groupes de secours pour les postes HT SOMELEC Acquisition A O août-23 sept-23 oct-23 déc-23

44 Acquisition de nacelle et un petit camion de lavage pour les postes SOMELEC Acquisition A O août-23 sept-23 oct-23 déc-23

45 Construction logements pour les postes HT de Rosso et de Beni Naaji SOMELEC Travaux A O juil-23 août-23 sept-23 déc-23

46
Construction au poste HT de la Duale d'un magasin, un parking, un atelier, 

un vestiaire et des sanitaires pour le personnel d’exploitation et de 
SOMELEC Travaux A O août-23 sept-23 oct-23 déc-23

47
Formation du personnel d’exploitation et de maintenance de postes et lignes 

HT
SOMELEC Prestation AMI août-23 sept-23 oct-23 déc-23

48 Acquisition des Transformateurs MT/BT SOMELEC à Clientèle déjà lancée déjà attribué sept-23 déc-23

49 Acquisition des Cellules MT/BT SOMELEC à Clientèle déjà lancée déjà attribué sept-23 déc-23    

50 Acquisition des boites de jonction SOMELEC à Clientèle déjà lancée déjà attribué sept-23 déc-23

51 Acquisition de la Quincaillerie pour réseaux électriques SOMELEC à Clientèle déjà lancée déjà attribué sept-23 déc-23

52 Acquisition des Supports métalliques SOMELEC à Clientèle déjà lancée déjà attribué sept-23 déc-23

53 ACQUIS.MATERIEL& OUTILLA SOMELEC Acquisition C A déc-23

54 Construction réseaux EP SOMELEC Travaux A O déc-23

55 Construction réseaux MT aériens SOMELEC Travaux déc-23

56 Construction réseaux MT souterrains SOMELEC Travaux A O déc-23

57 Travaux génie civil postes distribution SOMELEC Travaux A O déc-23

58 Equipement postes distribution SOMELEC Acquisition A O sept-23 oct-23 déc-23

59 Construction réseaux BT aériens SOMELEC Travaux A O sept-23 oct-23 déc-23

60 Construction réseaux BT souterrains SOMELEC Travaux A O sept-23 oct-23 déc-23

61 Construction branchements aériens SOMELEC Travaux DCCO sept-23 oct-23 déc-23

62 Construction branchements souterrains SOMELEC Travaux A O sept-23 oct-23 déc-23

63 Construction branchement aéro-souterrains SOMELEC Travaux sept-23 oct-23 déc-23

64 Acquisition des postes de transformation type préfabriqué SOMELEC Acquisition DCCO nov-23 Dec-23 janv-23 janv-23

65 Acquisition des câbles de cuivre SOMELEC Acquisition DCCO nov-23 Dec-23 janv-23 janv-23

66
recrutement d'un expert chargéde la configuration des centrales PV 

sur le réseau 33 kV de la SOMELEC SOMELEC Prestation CI Dec-23 janv-23 janv-23 mars-23

67 Acquisition du matériel informatique SOMELEC Acquisition A O Dec-23 janv-23 janv-23 mars-23

68
Approvisionnement de systéme de localistation des defauts sur câbles 

moyenne tension fixé et installé dans un véhicule SOMELEC Acquisition DCCO nov-23 Dec-23 janv-23 janv-23
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