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Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES DU PROJET POUR L’ANNEE 2024, actualisé en juillet
	ref
	
Intitulés des activités
	
Source de financement
	
Catégories de marchés
	
Mode de passation
	Date prévue de lancement de la procédure de sélection
	Date prévue d’attribution du contrat
	Date prévue de démarrage des prestations
	Date prévue d’achèvement des prestations
	Type de revues 

	
	
	

	08/T/PSEA/2021
	Réaliser un dispositif d'évacuation des boues de vidange dans le camp de M'Bera
	IDA
	Travaux
	Consutation d’entrepreneurs
	Janvier 2024
	février 2024
	mars 2024
	 aout  2024
	A posteriori

	05/T/PSEA/2021
	Réhabiliter et étendre en en 2 lots de 30 systèmes de distribution d’eau potable existants dans les localités rurales sélectionnées (dans le Hodh Echargui et dans le Hodh El Gharbi)
	IDA
	Travaux
	AON
	janvier 2024
	Février  2024  
	avril 2024
	novembre 2024
	A posteriori

	04/T/PSEA/2021
	Réhabiliter et étendre le réseau d’AEP de Mberra Hodh El chargui
	IDA
	Travaux
	AON
	Octobre 2023
	février2024
	avril 2024
	Novembre2024
	A posteriori

	
	Recrutement de trois ONG chargées de mener les campagnes de sensibilisation   au camp de Mberra
	IDA
	Prestations intellectuelles
	QC
	Janvier 2024
	mars 2024
	mai 2024
	décembre 2024
	A posteriori

	08/T/PSEA/2021
	Réhabiliter et étendre 2 réseaux AEP SNDE aux Hodhs
	IDA
	Travaux
	AON
	Février 2024
	Mars 2024
	Avril 2024 
	aout 2024
	A posteriori

	05/T/PSEA/2021
	Soufflage et essais de pompages de 10 forages existants
	IDA 
	Travaux
	CF
	Février 2024
	Mars 2024
	Avril 2024
	aout 2024
	A posteriori

	04/T/PSEA/2021
	Acquisition des équipement réseau piézométriques télémétrique au profit du CNRE
	IDA 
	Fournitures 
	AON
	Mars 2024
	Mai 2024
	Juin 2024
	Septembre2024
	A posteriori

	
	Acquisition de deux véhicules :1 Station Wagon et 1 Pick up au profit du CNRE
	IDA
	Fournitures
	AON
	Décembre 2023
	Janvier 2024
	Mars 2024
	Mars 2024
	A posteriori

	07/T/PSEA/2021
	Acquisition d'unités de prospection géophysique et équipement au profit au CNRE
	IDA 
	Fournitures 
	CF
	Février 2024
	Mars 2024 
	Mai 2024 
	Juillet 2024
	A posteriori

	06/T/PSEA/2021
	Recrutement de firmes pour élaboration de EIES 2 centres SNDE
	IDA
	Consultants
	ED
	Janvier 2024
	Février 2024
	Avril 2024
	Juin 2024
	A posteriori

	03/T/PSEA/2021
	Recrutement de cabinet de consultants pour élaboration d’un inventaire ONSER
	IDA
	consultants
	QC
	Janvier 2024
	Février 2024
	Avril 2024
	 Octobre 2024
	A posteriori

	21/PI/PSEA/2022
	Recrutement de cabinet de consultants pour élaboration d’un audit technique et financier et RH ONSER
	IDA
	consultants
	SFQC
	Février 2024
	Avril 2024
	mai 2024
	décembre  2024
	A posteriori

	22/PI/PSEA/2022
	Acquisition de logiciel de simulation hydraulique GIS et de logiciel de simulation ARC GIS/Water cad/Hammer/Cebemail pour SNDE
	IDA
	Fournitures 
	CF
	Janvier 2024
	Février 2024
	Avril 2024
	Mai 2024
	A posteriori

	09/T/PSEA/2021
	Recrutement d’un gestionnaire de contrats
	IDA
	Prestations intellectuelles
	Comparaison de CVs
	Janvier  2024
	Février  2024
	Mars  2024
	Mars  2025
	A posteriori

	02/PI/S/PSEA/2022
	Recrutement d’une ONG partenaire de mise en œuvre du programme de prévention et d’atténuation des risques de VBG-EAS/HS
	IDA
	Prestation intellectuelle
	QC
	Décembre 2023
	Janvier 2024
	Février 2024
	Janvier 2025
	A posteriori

	
	Elaboration de NIES pour réhabilitation du réseau et des boues de vidange du camp MBerra
	IDA
	Prestations intellectuelles
	Entente directe
	Février 2024
	Mars 2024
	mars 2024
	Aout 2024
	A posteriori

	
	Audit externe des états financiers 2024 et 25
	IDA
	Prestations intellectuelles
	SMC
	Mars 2024
	avril 2024
	Avril 2025
	Mars 2026
	A posteriori

	*
	Acquisition de  05 véhicules 4X4 au profit de l’UCP
	IDA
	Fournitures
	UNOPS
	Juin 2024
	Juin 2024
	juillet 2024
	aout  2024
	A posteriori

	*
	Réalisation de 8 Piézomètres pour le suivi de la nappe du Dhar de Néma et de Oualata
	IDA
	Travaux
	ED
	Juin 2024
	Juillet 2024
	Aout 2024
	Novembre 2024
	A posteriori

	*
	Travaux de réalisation de 20 nouveaux réseaux d’AEP au Guidimaka
	IDA
	Travaux 
	AON
	Aout  2024
	Octobre  2024
	Novembre  2024
	Juin 2025
	A posteriori

	*
	Travaux de réalisation de 20 nouveaux réseaux d’AEP en Assaba 
	IDA
	Travaux 
	AON
	Aout  2024
	Octobre  2024
	Novembre  2024
	Juin 2025
	A posteriori

	*
	Travaux de réalisation de 13 nouveaux réseaux d’AEP dans les 2 Hodhs
	IDA
	Travaux 
	AON
	Aout  2024
	Octobre  2024
	Novembre  2024
	Juin 2025
	A posteriori

	
	Travaux de réalisation de 12 nouveaux réseaux d’AEP dans les 2 Hodhs
	IDA
	Travaux 
	AON
	Aout  2024
	Octobre  2024
	Novembre  2024
	Juin 2025
	A posteriori



NB :( *) nouvelles activités                                                                                                              Fait à Nouakchott 30 juillet 2024

Coordinateur du Projet Sectoriel Eau et Assainissement 
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