

MINISTERE DES PECHE ET DE L'ECONOMIE MARITIME

Société Chantiers Navals de Mauritanie (C.N.M)



Plan Prévisionnel des Marchés actualisé PPM CNM-2024(13/05/2024) :

Activités	Imputation budgétaire	Type de dépenses	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue des activités	Date d'achèvement des activités	prévue des
Fourniture de kits étrangers en composite	Fonctionnement	Fournitures	ED	Février 2024	Février 2024	Février 2024	Avril 2024	
Fourniture de kits complets de Gouvernail(Safrans et supports)	Fonctionnement	Fournitures	CS	Mars 2024	Mars 2024	Mars 2024	Avril 2024	
Acquisition de kits composite de livraison locale	Fonctionnement	Fournitures	ED	Avril 2024	Avril 2024	Avril 2024	Avril 2024	
Acquisition de 2 charriots élévateurs pour la manutention	Investissement	Fournitures	AOR	Avril 2024	Mai 2024	Mai 2024	Jun 2024	
Fourniture de 12 kits moteurs	Fonctionnement	Fournitures	ED	Mai 2024	Mai 2024	Mai 2024	Jun 2024	
Acquisition de 3 véhicules (1 véhicule service pour la DG et 2 minibus) en un seul lot	Investissement	Fournitures	AOI	Mai 2024	Jun 2024	Jun 2024	Jul 2024	
Acquisition de 5 Machines de projection résine et 2 machines de projection peinture Gel Coat	Investissement	Fournitures	AOR	Mai 2024	Jun 2024	Jun 2024	Jul 2024	
Acquisition de la matière première du parc passif (Kit composite)	Fonctionnement	Fournitures	CS	Mai 2024	Mai 2024	Mai 2024	Jun 2024	
Etudes de faisabilité d'une darse (hydrodynamique, littorale et côtière, géotechnique, impact environnementale, etc....)	Investissement	Prestations intellectuelles	SFOC	Jun 2024	Mai 2024	Mai 2024	Jun 2024	
Fourniture de machines pour la mise en place d'un Atelier d'usinage	Investissement	Fournitures	AOR	Jun 2024	Jun 2024	Jun 2024	Jul 2024	
Acquisition de matériel de fonctionnement du chantier (dotation outillage, dotation EPI et dotation PR des machines et des équipements)	Fonctionnement	Fournitures	CS	Jun 2024	Jun 2024	Jun 2024	Jul 2024	
Acquisition de kits composite de livraison locale 2	Fonctionnement	Fournitures	AOON	Jul 2024	Jul 2024	Jul 2024	Jul 2024	
Acquisition de matériel d'exploitation SAV (Pièces de rechange)	Investissement	Fournitures	CS	Jul 2024	Jul 2024	Jul 2024	Jul 2024	