

Agence Mauritanienne
des Affaires Maritimes,
A.M.A.M



الوكالة الموريتانية
للشؤون البحرية
و.م.ش.ب

N° 000151/AMAM/DG

Nouakchott, le : 30 AVR 2024

Le Directeur Général

المدير العام

A Monsieur Le Président de la Commission de Passation des Marchés
Publics- Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime (MPEM)

Objet : Transmission du Plan Prévisionnel de Passation des Marchés actualisé de l'AMAM
pour l'année 2024.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le Plan Prévisionnel de Passation des
Marchés de l'Agence Mauritanienne des Affaires Mauritanienne (AMAM) pour l'année 2024.

Nous vous remercions de bien vouloir initier vos services compétents pour sa publication

EI Vadil SIDATTY AHMED LOULY

PJ :

PAA 2024



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de la Pêche et de l'Economie Maritime (MPEM)

Agence Mauritanienne de Affaires Maritimes (AMAM)

PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS POUR L'ANNÉE 2024

	IMPUTATION BUDGETAIRE	TYPE DE CONTRAT	MODE DE SÉLECTION	COÛT ESTIMATIF EN MRU	DATE PRÉVISIONNELLE DE LANCEMENT	DATE PRÉVISIONNELLE D'ATTRIBUTION
Communication et mise en vigueur de la réglementation sectorielle	Budget propre	Prestation intellectuelle	Qualification du Consultant(QC)		Oct,24	Dec,24
Elaboration et mise en œuvre de programmes de formation sur la réglementation	Budget propre	Prestation intellectuelle	Sélection d'un Consultant individuel(SCI)		Nov,24	Dec,24
Construction de locaux au port Tant	Budget propre	Travaux	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Sep,24	Nov,24
Travaux Construction de locaux NDB	Budget propre	Travaux	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Mai,24	Juil,24
Maintenance d'œuvres Travaux Construction de locaux AMAM	Budget propre	Prestation intellectuelle	Qualification du Consultant(QC)		Mai,24	Nov,24
Construction de locaux MOTT	Budget propre	Travaux	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Juil,24	Dec,24
Renovation et rehabilitation de locaux provisoires	Budget propre	Travaux	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Jan,24	Mai,24
Acquisition de matériel d'exploitation	Budget propre	Fourniture	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Jan,24	Avr,24
Acquisition de matériel de transport	Budget propre	Fourniture	AON		Avr,24	Juin,24
Acquisition d'équipements et outils informatiques	Budget propre	Fourniture	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Fev,24	Mai,24
Acquisition de mobiliers de bureaux et d'aménagement	Budget propre	Fourniture	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Fev,24	Mai,24
Acquisition de consommables informatiques	Budget propre	Fourniture	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Jan,24	Mai,24
Acquisition de consommables de bureaux	Budget propre	Fourniture	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Jan,24	Juin,24
Gardiennage et sécurité des locaux	Budget propre	Service	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Jan,24	Juin,24



Entretien et nettoyage des locaux	Budget propre	Service	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Jan,24	Mar,24
Entretien vehicules	Budget propre	Service	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Jan,24	Mai,24
Fourniture de carburant et lubrifiants	Budget propre	Fourniture	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Jan,24	Mai,24
Organisation de pauses et restauration	Budget propre	Service	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Jan,24	Mar,24
Fourniture de tenues pour le personnel de l'Agence	Budget propre	Fourniture	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Jan,24	Mar,24
Location de materiel de transport	Budget propre	Service	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Jan,24	Mar,24
Entretien et reparation informatique	Budget propre	Service	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Jan,24	Avr,24
Entretien Mobilier et equipements de Bureau	Budget propre	Service	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Jan,24	Avr,24
Mise en place d'un système de gestion des données des navires	Budget propre	Fourniture	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Mar,24	Juin,24
Formation du personnel à l'utilisation du système de suivi	Budget propre	Prestation intellectuelle	Qualification du Consultant(QC)		Nov,24	Dec,24
Evaluation et suivi des systèmes de balisage	Budget propre	Prestation intellectuelle	Qualification du Consultant(QC)		Avr,24	Mai,24
Developpement d'un système d'information maritime (SIM)	Budget propre	Prestation intellectuelle	Qualification du Consultant(QC)		Mar,24	Juin,24
Etude pour la mise en place d'une couverture VHF (zone A1)	Budget propre	Prestation intellectuelle	Qualification du Consultant(QC)		Mai,24	Juin,24
Developpement d'un système de suivi du trafic maritime	Budget propre	Prestation intellectuelle	Qualification du Consultant(QC)		Avr,24	Juin,24
Etude de préfabricabilité du developpement d'une stratégie de promotion du transport fluvial	Budget propre	Prestation intellectuelle	Qualification du Consultant(QC)		Mai,24	Juin,24
Mise en place d'un système de gestion des gares de mer	Budget propre	Fourniture	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Avr,24	Juin,24
Etablissement d'un état des lieux du LPM	Budget propre	Service	Consultation Concurrentielle de Candidats(CCC)		Fev,24	Juin,24



