

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINSTERE DU PETROLE DES MINES ET DE L'ENERGIE

Projet : Développement des Ressources Energétiques et Appui au Secteur Minier (DREAM 1)

Plan de Passation des Marchés révisé (du 08 Avril 2024 au 3 février 2025/ Révision 3)

Réf	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de Lancement de la procédure de sélection	Date prévue D'attribution du contrat	Date prévue De démarrage des prestations	Date prévue D'achèvement des prestations	Commentaires
01	Appui au cadre réglementaire et contractuel et au développement des projets de l'hydrogène	MPME	IDA	Prestation intellectuelle	ED	20/05/2024	19/07/2024	22/07/2024	10/11/2024	
02	Diagnostic institutionnel et organisationnel du secteur minier	MPME	IDA	Prestation intellectuelle	QC	17/06/2024	16/09/2024	20/09/2024	10/01/2025	
03	Mise en ligne du système de cadastre minier	MPME	IDA	Prestation intellectuelle	ED	13/05/2024	12/07/2024	15/07/2024	10/11/2024	
04	L'élaboration de la stratégie de promotion minière et la conception, la mise en place du système de gestion et de publication des	MPME	IDA	Prestation intellectuelle	QC	17/06/2024	15/09/2024	17/09/2024	10/01/2025	

	données géo-scientifiques SIGM (Système d'information géologique et minière) pour la DGPM									
05	Ingénieur conseiller pour accompagner la SOMELEC dans l'acquisition des batteries de stockage d'énergie	MPME	IDA	Prestation intellectuelle	QC	03/07/2024	02/10/2024	05/10/2024	10/04/2025	
06	Notice des Impacts Environnementale et Sociale	MPME	IDA	Prestation intellectuelle	CI	03/06/2024	02/09/2024	05/09/2024	10/12/2024	
07	Évaluation de la stratégie de formation professionnelle et des besoins pour accompagner le développement des projets hydrogène, Mines et transition énergétique	MFP	IDA	Prestation intellectuelle	CI	10/06/2024	02/08/2024	05/08/2024	10/12/2024	
08	Assistance pour le comité du dialogue compétitif de la zone dédiée aux	MPME	IDA	Prestation intellectuelle	QC	10/06/2024	08/09/2024	10/09/2024	10/01/2025	

	services de l'Énergie									
09	Mise en place d'un système de suivi et contrôle des engagements des opérateurs miniers	MPME	IDA	Prestation intellectuelle	QC	10/06/2024	08/09/2024	10/09/2024	10/01/2025	
10	Diagnostic organisationnel et options de structuration de l'agence de l'hydrogène	MPME	IDA	Prestation intellectuelle	QC	24/06/2024	22/09/2024	24/09/2024	23/01/2025	
11	Mise en place d'indicateurs de suivi de l'activité et de la performance des directions centrales et des entreprises sous tutelle du MPME	MPME	IDA	Prestation intellectuelle	QC	24/06/2024	22/09/2024	24/09/2024	23/01/2025	

12	Acquisition automobile	UGP	IDA	Fourniture	AAON	15/08/2024	15/11/2024	20/11/2024	20/01/2025	
----	------------------------	-----	-----	------------	------	------------	------------	------------	------------	--

Le Coordonnateur
Amanatoullah AHMED EL KHARRACHI