



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT

Honneur – Fraternité – Justice

Plan Annuel des Achats (PAA) de l'Administration Centrale du MHA révisé le 07/06/2022

N°	Objet de la dépense	Financement	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
1	Fourniture et installation des Systèmes de pompes	BCI	Contrat de fourniture	CFS	JUIN 2022	JUILLET 2022
2	Réalisation des puits	BCI	Contrat de travaux	CFS	JUIN 2022	JUILLET 2022
3	Travaux d'extension des réseaux	BCI	Contrat de travaux	CFS	JUIN 2022	JUILLET 2022
4	Réalisation de forages d'exploitation	BCI	Contrat de travaux	CFS	JUIN 2022	JUILLET 2022
5	Equipement des forages	BCI	Contrat de fourniture	CFS	JUIN 2022	JUILLET 2022
6	Construction des châteaux d'eau	BCI	Contrat de travaux	CFS	JUIN 2022	JUILLET 2022
7	Etude hydrogéologique et géophysique d'implantation des forages	BCI	P intellectuelle	SCI	JUIN 2022	JUILLET 2022
8	Acquisition des groupes électrogène	BCI	Contrat de fourniture	CFS	JUIN 2022	JUILLET 2022
9	Réalisation d'AEP	BCI	Contrat de travaux	CFS	JUIN 2022	JUILLET 2022
10	Fournitures et consommables de bureau	Fonctionnement	Contrat de fourniture	CFS	JUIN 2022	JUILLET 2022
11	Matériel informatique	Fonctionnement	Contrat de fourniture	CFS	JUIN 2022	JUILLET 2022

12	Produits et matériel de nettoyage	Fonctionnement	Contrat de fourniture	CFS	JUN 2022	JUILLET 2022
13	Suivi et contrôle de travaux d'AEP	BCI	P service	CFS	JUN 2022	JUILLET 2022
14	Alimentation	Fonctionnement	Contrat de fourniture	CFS	JUN 2022	JUILLET 2022
15	Formation du personnel sur les outils informatiques de planification	BCI	Services	CFS	JUN 2022	JUILLET 2022
16	Acquisition de matériels et outils informatiques, meubles et bureautiques)	BCI	Fourniture	CFS	JUN 2022	JUILLET 2022
17	Matériel de bureau	Fonctionnement	Contrat de fourniture	CFS	JUN 2022	JUILLET 2022
18	Recrutement d'un expert sauvegarde environnementale et social	BAD	PI	SBQC	JUN 2022	JUILLET 2022
19	La construction de 09 blocs de latrines à (4) quatre cabines, démolition de (5) cinq blocs dans les écoles de la commune d'El mina Nouakchott	BCI	Contrat de travaux	CFS	JUN 2022	JUILLET 2022

NB : a- le plan prévisionnel est indicatif,
b- les postulants éventuels aux appels à la concurrence qui y sont annoncés, sont priés de manifester dès à présent, par écrit, leur intérêt pour les contrats envisagés, en transmettant leur dossier de présentation et leurs coordonnées complètes (téléphone, e-mail), à l'Autorité Contractante.

CFS : Consultation Fournisseur Simplifier

SCI : Sélection du Consultant Individuel

SBQC : Sélection Basé sur Qualité est Cout

Secrétaire Général

M'Aiziza Mint Mahfoudh Kerbally

