



وزارة الزراعة
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية
والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين - بروكري
PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES
NATURELLES, D'ÉQUIPEMENT COMMUNAL ET DE
STRUCTURATION DES PRODUCTEURS RURAUX
(PROGRES)

رقم : : N°

تاريخ : 11 AGUT 2022

Plan Annuel des Achats révisé 2022

	Objet de la dépense	Source de Financement	Type de contrat	Mode de sélection ⁱ	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Réf. Activités	Intitulé de la Dépense					
Fournitures/Equipements						
Composante I : Gestion durable des eaux et des sols						
1/F	Achat semences variétés locales Zone de consolidation	FIDA	Fourniture	CFN	07/08/2022	07/09/2022
2/F	Acquisition du petit matériel pour les travaux HIMO Zone de consolidation	FIDA	Fourniture	CFN	01/08/2022	01/09/2022
3/F	Achat semences variétés locales Zone de concentration	FIDA	Fourniture	CFN	01/09/2022	01/10/2022
4/F	Fourniture de semences et matériel horticole pour 12 périmètres maraichers	FIDA	Fourniture	CFN	01/10/2022	07/11/2022
5/F	Acquisition des kits de petit équipement pour les CVA Zone de concentration	FIDA	Fourniture	CFN	07/08/2022	07/09/2022
6/F	Acquisition du matériel de clôture et Petit matériel et équipements pour 4 CEP	FIDA	Fourniture	CFN	01/09/2022	07/10/2022
7/F	La fourniture de kit de facilitateurs -Groupe 1	FIDA	Fourniture	CFN	15/09/2022	15/10/2022
8/F	Achat et mise à disposition d'un lot de kits pour les alphabétiseurs et les bénéficiaires	FIDA	Fourniture	CFN	15/08/2022	07/09/2022
9/F	Achat de fournitures et Equipements des salles alphabétisation	FIDA	Fourniture	CFN	15/08/2022	07/09/2022
10/F	Impression des modules d'alphabétisation	FIDA	Fourniture	CFN	15/08/2022	07/09/2022
Composante II : Equipements d'appui au développement local						
11/F	Fourniture du matériel informatique pour les facilitateurs	FIDA	Fourniture	CFN	05/08/2022	05/09/2022
12/F	Fourniture du matériel technique pour les facilitateurs	FIDA	Fourniture	CFN	15/08/2022	15/09/2022
13/F	Acquisition des kits pour les facilitateurs-Groupe 2	FIDA	Fourniture	CFN	15/09/2022	15/10/2022

14/F	L'impression des modules et affiches de la campagne d'information, d'éducation et de communication (IEC) Zone Ouest	FIDA	Fourniture	CFN	15/09/2022	10/10/2022
15/F	L'achat des équipements de la campagne d'information, d'éducation et de communication (IEC) Zone sud	FIDA	Fourniture	CFN	15/11/2022	10/12/2022
16/F	L'impression des modules et affiches de la campagne d'information, d'éducation et de communication (IEC) Zone sud	FIDA	Fourniture	CFN	15/11/2022	10/12/2022
17/F	L'achat des équipements de la campagne d'information, d'éducation et de communication (IEC) Zone centre-Ouest (deuxième campagne)	FIDA	Fourniture	CFN	15/09/2022	10/10/2022
18/F	L'impression des modules et affiches de la campagne d'information, d'éducation et de communication (IEC) Zone centre-ouest (deuxième campagne)	FIDA	Fourniture	CFN	15/09/2022	10/10/2022
Composante III : Gestion et coordination						
19/F	Fournitures et équipements des Antennes et BLP	FIDA	Fourniture	CFN	15/08/2022	10/09/2022
20/F	Acquisition logiciel SIG avec licence pour deux postes	FIDA	Fourniture	CFN	25/08/2022	20/09/2022
21/F	L'achat du matériel informatique pour la CSE	FIDA	Fourniture	CFN	07/08/2022	08/09/2022
22/F	Conception et tirage-production d'un lot de matériels et produits (Autocollantes, agendas, stylos marqués, bloc-notes marqués, porte-clés marqués, casquettes marquées, etc.) de communication pour PROGRES	FIDA	Fourniture	CFN	15/10/2022	16/11/2022
23/F	Infographie, impression et tirage d'un lot d'exemplaires du rapport d'activités et le livre du PTBA	FIDA	Fourniture	CFN	15/10/2022	16/11/2022
24/F	Changement d'habillage des panneaux de visibilité de PROGRES et d'étiquettes de labélisations des véhicules	FIDA	Fourniture	CFN	15/10/2022	16/11/2022
Services de Consultants						
Composante I : Gestion durable des eaux et des sols						
1/C	Recrutement d'un bureau d'étude principal pour la supervision des travaux de protection physique (grillage) de 30 sites dans la zone de consolidation	FIDA	Prestation Intellectuelle	SMC	01/08/2022	10/09/2022
2/C	Recrutement de trois techniciens pour la supervision des travaux de protection physique (grillage) de 30 sites dans la zone de consolidation	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	01/08/2022	10/09/2022
3/C	Recrutement d'une assistance technique pour études complémentaires des sites CES/DRS	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	01/08/2022	15/09/2022
4/C	Recrutement d'un cabinet d'ingénierie spécialisé pour la conduite des études techniques (APS/APD/DAO) de 4 barrages à réhabiliter	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	01/08/2022	15/10/2022
5/C	Recrutement d'un bureau d'expertise spécialisé pour l'identification et l'élaboration de d'un schéma d'aménagement d'une mare	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	01/08/2022	01/10/2022
6/C	Recrutement de bureau pour la réalisation d'études géophysique et technique des forages pastoraux	FIDA	Prestation Intellectuelle	SMC	01/10/2022	01/12/2022
7/C	Recrutement d'une assistance technique pour l'appui à l'affiliation et la constitution des OP dans la zone de consolidation	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	01/08/2022	01/10/2022
8/C	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation d'un diagnostic institutionnel et organisationnel des OP dans la zone de concentration	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	02/08/2022	29/11/2022
9/C	Recrutement d'un consultant pour la révision des modules alphabétisation	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	01/08/2022	16/10/2022

Composante II : Equipements d'appui au développement local						
10/C	Recrutement d'un consultant pour la Production/Actualisation du guide du facilitateur endogène	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	02/08/2022	16/09/2022
11/C	Recrutement d'un bureau d'étude pour la Formation des facilitateurs au niveau communal	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	15/08/2022	16/10/2022
12/C	Recrutement d'un bureau d'étude pour la Formation SIG et cartographie	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	26/08/2022	17/09/2022
13/C	Recrutement d'organisation Association locales pour la mise en œuvre l'activités d'animations /sensibilisations /Mobilisation sociale dans le cadre de la première campagne IEC de PROGRES Zone Sud et la deuxième de la zone centre-ouest	FIDA	Prestation Intellectuelle	SMC	02/09/2022	15/10/2022
14/C	Recrutement d'un consultant pour Évaluation du niveau des COGES/CCC dans la zone de consolidation	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	02/09/2022	15/01/2022
15/C	Recrutement d'un bureau d'étude pour la mise à jour du guide de formation CCC du PASK II sa traduction	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	01/09/2022	10/10/2022
16/C	Recrutement d'un bureau d'études pour les Formations/sensibilisation en maîtrise d'ouvrage, la Formation en rédaction microprojet et la Formation montage de DAO	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	15/09/2022	10/12/2022
17/C	Recrutement d'un bureau d'études pour la Formation des facilitateurs/ADL/STD/CCC	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	02/09/2022	15/11/2022
18/C	Recrutement de trois consultants pour l'Elaboration des dossiers techniques des microprojets du FIC	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	02/10/2022	01/12/2022
19/C	Recrutement d'une ONG Nationale pour une mission d'Encadrement / Supervision de la première campagne IEC-Mobilisation sociale 2022 préparatoire à la conduite d'une campagne de diagnostic territorial dans les parties Sud et de la zone centre-ouest pour la deuxième campagne	FIDA	Prestation Intellectuelle	SFQC	01/03/2022	15/05/2022
Composante III : Gestion et coordination						
20/C	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'Audit du projet	FIDA	Prestation Intellectuelle	SMC	01/10/2022	31/12/2022
21/C	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et le nettoyage du siège du Projet à Nouakchott	FIDA	Prestation Intellectuelle	SMC	01/08/2022	31/12/2022
22/C	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et le nettoyage des locaux des Antennes et BLP	FIDA	Prestation Intellectuelle	SMC	01/08/2022	31/12/2022
23/C	Recrutement d'un prestataire pour la maintenance et l'entretien du matériels informatiques et froids du siège du Projet à Nouakchott	FIDA	Prestation Intellectuelle	SMC	01/08/2022	31/12/2022
24/C	Recrutement d'un prestataire pour la maintenance et l'entretien du matériels informatiques et froids des locaux des Antennes et BLP	FIDA	Prestation Intellectuelle	SMC	01/08/2022	31/12/2022
25/C	Recrutement d'un consultant en passation de marchés	FIDA	Prestation Intellectuelle	SCI	02/08/2022	31/12/2022
Travaux						
Composante I : Gestion durable des eaux et des sols						
1/T	Recrutement d'entreprise pour la fourniture et la pose des clôtures en grillage pour 12 périmètres maraichers	FIDA	Travaux	CFN	05/11/2022	15/12/2022
2/T	Recrutement d'entreprise pour la fourniture et la pose d'équipements d'exhaure et de stockage pour 12 périmètres maraichers	FIDA	Travaux	CFN	05/11/2022	15/12/2022

3/T	Recrutement d'entreprise pour la fourniture et la pose d'équipements d'irrigation pour 12 périmètres maraichers	FIDA	Travaux	CFN	05/11/2022	15/12/2022
Composante III : Gestion et coordination						
4/T	Recrutement d'une Entreprise pour la mise en niveau de l'Antenne d'Aioun	FIDA	Travaux	CFN	15/08/2022	10/11/2022

NB :

- Le plan prévisionnel est indicatif.
- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de PROGRES en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
- Adresse complète du CIAIS de PROGRES :

Unité de Gestion du Projet PROGRES

Siège PROGRES Lot N°206, PRTZ

Nouakchott – Mauritanie

Tél : +222 45 24 49 44

e-mail : progres@progres.dev



Légende : SFQC = Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût, CFN = Consultation de fournisseurs à l'Echelle Nationale, ACN = Appel à Concurrence National, SCI= Sélection de Consultant Individuel, SMC= Sélection à Moindre Coût