

PROJET WARDI- MAURITANIE

Plan Annuel des Achats (PAA) – 2022

Actualisé le 22 février 2022

Objet de l'achat	Imputation budgétaire	Type de Contrat	Mode de Sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle D'attribution
Elaboration du Manuel d'Exécution / Opération du Projet	Crédit IDA	Contrat de Consultant	Sélection à Moindre Cout	Mars 2022	Mai 2022
Etude de faisabilité pour l'identification d'options de modèles juridiques et financiers, la diffusion des résultats des études et des recommandations pour le déploiement des sections manquantes du backbone national en fibre optique, sa gouvernance et l'interconnexion avec les pays de la sous-région	Crédit IDA	Contrat de Consultant	Comparaison de CV	Février 2022	Mars 2022
Etude pour la mise en place d'un système national de gestion électronique du courrier administratif et des archives	Crédit IDA	Contrat de Consultant	Comparaison de CV	Mai 2022	Juin 2022
Sélection d'un Consultant pour l'élaboration d'un plan de Mobilisation des parties prenantes (PMPP) incluant un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) et une procédure de Gestion de la main d'œuvres	Crédit IDA	Prestation Intellectuelle	Sélection basée sur la Qualification du Consultant	Février 2022	Mars 2022
Sélection d'un Consultant pour l'élaboration des Cadres de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et de la Politique de Réinstallation (CPR) du Projet	Crédit IDA	Prestation Intellectuelle	Sélection basée sur la Qualification du Consultant	Février 2022	Mars 2022
Acquisition du matériel de bureau et informatique pour les consultants individuels chargés de la préparation du projet	Crédit IDA	Contrat de Fournitures	Consultation de Fournisseurs	Avril 2022	Juin 2022