

**Agence Nationale d'Exécution et de Suivi des Projets (ANESP)**

**PLAN ANNUEL DES ACHATS 2023**



Objet de la consultation	Fonctionnement	Impémentation	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement		Budgétaire				
1 Acquisition licence paie		Budget ANESP	Fournitures	ED	18/04/2023	08/05/2023
2 Acquisition d'un système informatisé de gestion de la trésorerie		Budget ANESP	Prestations intellectuelles	CF	20/04/2023	10/05/2023
3 Acquisition de logiciels techniques		Budget ANESP	Fournitures	CF	18/04/2023	08/05/2023
4 Acquisition d'un logiciel de comptabilité		Budget ANESP	Fournitures	CF	18/04/2023	08/05/2023
5 Travaux d'aménagements et réhabilitations des locaux de l'Agence		Budget ANESP	Fournitures	CF	18/04/2023	08/05/2023
6 Concours pour le choix d'un logo de l'ANESP		Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	18/04/2023	09/05/2023
7 Etude du siège de l'ANESP et suivi de la construction du mur de clôture de 200 ml		Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SMC	01/06/2023	31/08/2023
8 Travaux de construction de la clôture du terrain affecté à l'ANESP à NKTT		Budget ANESP	Travaux	CF	02/10/2023	29/12/2023
9 Suivi de construction du siège de l'ANESP		Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SMC	01/11/2023	29/12/2023
10 MatérielS Technique		Budget ANESP	Fournitures	CF	18/04/2023	08/05/2023
11 extention et entretien du système de caméras surveillances		Budget ANESP	Fournitures	CF	18/04/2023	08/05/2023
12 Acquisition matériels et mobilier de bureau		Budget ANESP	Fournitures	CF	18/04/2023	08/05/2023
13 Acquisition de matériel informatique		Budget ANESP	Fournitures	CF	18/04/2023	08/05/2023
14 Acquisition d'un groupe électogène		Budget ANESP	Fournitures	CF	18/04/2023	08/05/2023
15 Consommables et Fournitures de bureaux		Budget ANESP	Fournitures	CF	18/04/2023	08/05/2023
16 Petit outillage, matériel de chantier et vêtement du travail		Budget ANESP	Fournitures	CF	18/04/2023	08/05/2023

Objet de la consultation	Fonctionnement	Imputation	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement		Budgétaire				
17	Achats d'accessoires voitures (pneus, batterie „etc)	Budget ANESP	Fournitures	CF	18/04/2023	08/05/2023
18	Entretien parc automobiles	Budget ANESP	Services	CF	18/04/2023	08/05/2023
19	tests scléromètres	Budget ANESP	Services	CF	18/04/2023	08/05/2023
20	Réparation voitures	Budget ANESP	Services	CF	18/04/2023	08/05/2023
21	Entretien matériel informatique	Budget ANESP	Services	CF	18/04/2023	08/05/2023
22	extention et entretien du cablage réseaux	Budget ANESP	Services	CF	18/04/2023	08/05/2023
23	Entretien les locaux de L'ANESP	Budget ANESP	Services	CF	01/05/2023	22/05/2023
24	Elaboration des TDR pour un plan de développement	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SMC	01/05/2023	22/05/2023
25	élaboration d'un Manuel des procédures techniques	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SMC	08/05/2023	28/05/2023
26	Actualisation du Manuel des procédures administratives,comptables et financières	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SMC	08/05/2023	28/05/2023
27	Renouvellement des contrat consultants et prestataires	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	ED	03/04/2023	31/12/2023
28	Recrutement des prestataires et consultants (plantons , gardiens ,femmes ménages , agents administratif )	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	03/04/2023	29/12/2023
29	Recrutement direct de cinq ingénieurs	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	ED	03/04/2023	29/12/2023
30	Elaboration des Indicateurs de performance et de la Qualité de Service	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	15/05/2023	05/06/2023
31	recrutement d'un consultant d'appui pour la mise en place d'un système de gestion financière et comptables des missions en CMOD	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	15/05/2023	05/06/2023
32	recrutement de consultants d'appui en passation de marchés	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	15/05/2023	05/06/2023
33	recrutement d'un consultant d'appui en fiscalité	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	15/05/2023	05/06/2023
34	recrutement d'un consultant d'appui pour l'élaboration des TDR de certaines prestations du PAA	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	22/05/2023	12/06/2023
35	recrutement d'un cabinet pour l'audit	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SMC	22/06/2023	12/06/2023

Objet de la consultation	Fonctionnement	Impémentation	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement		Budgétaire				
36	mise en place d'une stratégie médiatique pour L'ANESP	Budget ANESP	Services	SCI	22/05/2023	12/06/2023
37	Formation en gestion des projets	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	22/05/2023	12/06/2023
38	Formation en gestion du personnel(droit de travail et convention collective)	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	22/05/2023	12/06/2023
39	Formation en passation des marchés publics	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	22/05/2023	12/06/2023
40	Formation en fiscalité approfondi (reforme fiscale)	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	22/05/2023	12/06/2023
41	Achèvement de construction du collège 4 SDC à Ouadane	Budget ANESP	Travaux	CF	22/05/2023	12/06/2023
42	Achèvement de réhabilitation du lycée de ATAR	Budget ANESP	Travaux	CF	22/05/2023	12/06/2023

Légende des modes de sélection :

- CF Consultation de Fournisseurs
- SMC Sélection à Moindre Coût
- SCI Sélection de Consultant Individuel
- ED Entête Directe

