

### Plan Annuel des Achats

<b>Objet de la dépense</b>	<b>Imputation budgétaire</b>	<b>Type de contrat</b>	<b>Mode de sélection</b>	<b>Coût estimatif</b>	<b>Date Prévisionnelle de lancement</b>	<b>Date Prévisionnelle d'attribution</b>
Construction de six génies civils pour des postes électriques prévus dans le cadre du projet de l'alimentation en énergie électrique du site de MAADEN	état	travaux	CS	1 709 000	Avril-23	Avril-23
Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'alimentation en énergie électrique de l'extension du réseau électrique de la localité de Ain Varba - Hodh Gharbi	état	travaux	CS	1 780 000	Avril-23	Avril-23
Construction d'un génie civil de poste cabine à la ville de Nouadhibou	état	travaux	CS	325 000	Avril-23	Avril-23
Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la ville de Bousteila - Hodh Charghi	état	travaux	CS	1 030 000	Avril-23	Avril-23
Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre de l'électrification de la localité de El Meimoune - Trarza	état	travaux	CS	380 000	Avril-23	Avril-23
Recrutement d'un tâcheron pour le Creusage et remblayage des fouilles et fourniture des intrants (Ciment, Gravier, Sable et Eau) dans le cadre d'extension des réseaux de la localité de Bouhdida - brakna	état	travaux	CS	1 160 000	Avril-23	Avril-23
Acquisition de 50 armements Nappe Voute NV2, pour la localité d'El Mouyesser	état	fourniture	CS	400 000	Avril-23	Avril-23
Acquisition d'un transformateur 800 KVA 15KV/400V	état	fourniture	CS	290 000	Avril-23	Avril-23
Acquisition de deux transformateurs du type H61-33 kV/B2- 160 kVA	état	fourniture	CS	580 000	Avril-23	Avril-23