

République Islamique de Mauritanie

Honneur-Fraternité-Justice

Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Parc National d'Awleigatt

PLAN ANNUEL DES ACHATS RÉVISÉ ET ACTUALISÉ (PAA) DU PARC NATIONAL D'AWLEIGATT POUR L'ANNÉE 2024

Objet de l'Achat	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Elaboration d'une étude technique et d'un suivi pour la construction des hangars, magasins au site	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	janvier 2024	février 2024
Recrutement d'un bureau d'étude pour la mise à disposition d'un docteur vétérinaire international spécialisé dans la santé et la gestion de la faune sauvage (espèces sahélo-sahariennes et carnivores)	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	mars 2024	mars 2024
Elaboration d'une étude technique et d'un suivi pour la mise en place des enclos spécifiques aux oiseaux.	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	février 2024	février 2024
Recrutement d'un bureau pour l'inventaire des reptiles local et des poissons d'eau douce	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	mars 2024	
Elaboration d'une Etude et suivi pour la construction d'un embrieur et une serre de production agricole	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	Juin	Juin 2024

BS

Collecte des différentes espèces animales locales	Budget Etat	Fourniture	SMC	janvier 2024	décembre 2024
Mise en place d'une unité solaire pour l'alimentation des caméras de surveillance	Budget Etat	Fourniture	CC	Novembre	2024
Acquisition des bouteilles et extincteurs du feu au niveau du siège et du site du PNA	Budget Etat	Fourniture	CC	mars 2024	avril 2024
Mise en place de la canalisation pour le réseau hydraulique et du raccordement au réseau électriques des différentes sous composantes du zoo	Budget Etat	Travaux	CC	mars 2024	mai 2024
Achat des groupes électrogène de pour le site du PNA	Budget Etat	Fourniture	CC	août 2024	septembre 2024
Achèvement des travaux pour la finition des bungalows	Budget Etat	Travaux	CC	mars 2024	mai 2024
Construction d'un aquarium pour les poissons et d'un habitat approprié pour les reptiles	Budget Etat	Travaux	CC	juin 2024	octobre 2024
Construction d'une unité de production d'espèce fourragère AZOLA	Budget Etat	Travaux	CC	février	mars
Refection en parti des bureaux du siege , la fourniture et la pose de tapis en gazon esthétique en plus de tableaux d'ornement sue les murs.	Budget Etat	Travaux	CC	AVRIL	avril
Recrutement d'un bureau pour l'assistance technique dans le domaine agricole.	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	Octobre	Novembre
Construction d'une maison de passage	Budget Etat	Travaux	CC	juin	septembre

B3

Elaboration d'une étude et d'un suivi pour la mise en place des habitats pour les reptiles et d'un aquarium pour les poissons douce	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	juin 2024	juin 2024
Construction d'une serre de production agricole et d'un ombrier	Budget Etat	Travaux	CC	mars 2024	mars 2024
Construction de 03 magasins et 02 hangars de séchage au sein du site (luzerne et hydroponique	Budget Etat	Travaux	CC	juillet 2024	juillet 2024
Renforcement des capacités du personnel du PNA	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	février	février 2024
Construction et équipement des enclos spécifiques pour les volailles	Budget Etat	Travaux	CC	mars 2024	mai 2024
Mise en œuvre de la stratégie de Communication du PNA (planning de publication, site web, page face book, réseaux sociaux, réalisation des campagnes photographiques périodiques au niveau du site du parc, et constitution d'une banque d'images, de vidéos et de documentaires)	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	October 2024	décembre 2024
Renforcement de la ligne du réseau de télécommunication au niveau du site du parc	Budget Etat	Travaux	CC	février 2024	avril 2024
Organisation d'une campagne de Sensibilisation auprès des populations sur l'éducation environnementale et les écoles vertes	Budget Etat	Prestation intellectuelle	SMC	février 2024	juin 2024
Travaux d'aménagement interne de différents enclos du zoo	Budget Etat	Travaux	CC	mars 2024	décembre 2024
Acquisition des équipements nécessaires pour les différentes sous composantes du Zoo	Budget Etat	Fourniture	CC	février 2024	avril 2024



Mise en place d'unités préfabriquées dédiées à la télésurveillance	Budget Etat	Fourniture	CC	Octobre	Novembre 2024
Aménagement des allées internes pour la zone d'acclimatation	Budget Etat	Travaux	CC	Octobre	Novembre
Elaboration d'une Etude et suivi pour la construction des enclos pour les volailles	Budget de l'état	Prestation intellectuelle	SMC	Mai	mai

NB :

CC : consultation de candidats

SCI : Sélection de consultant Individuel

SMC : Sélection de moindre de cout

Ce plan prévisionnel est à titre indicatif

Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrés auprès de l'autorité contractante
En indiquant leur domaine d'activité fait à NOUAKCHOTT le 08 /10/2024

LE DIRECTEUR DU PNA

Sid'Ahmed Babe

SID'AHMED BABE

