

Nouakchott, le 10/ 10/ 2024

Plan Annuel des Achats révisé/ 2024

PAA

| Item | Objet | | Imputation Budgétaire | type de contrat | Mode de sélection | date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d'attribution |
|------|---|----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| | Investissement | Fonctionnement | | | | | |
| 1 | Construction d'une clôture et locaux de service pour l'atelier mécanique + TGBT | | Fonds propre | Travaux | consultation de fournisseurs | Octobre - décembre | Octobre - décembre |
| 2 | Mise en place d'un portail de contrôle radioactif | | Fonds propre | Travaux | consultation de fournisseurs | Octobre - décembre | Octobre - décembre |
| 3 | Mise en place d'un passage sécurisé accessible pour réseau fibre optique | | Fonds propre | Travaux | consultation de fournisseurs | Octobre - décembre | Octobre - décembre |
| 4 | Alimentation en électricité des locaux à utilisation commerciale (boutiques) | | Fonds propre | Travaux | consultation de fournisseurs | Octobre - décembre | Octobre - décembre |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|---------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 5 | Mise en place d'une clôture pour la zone de stockage du matériel source radioactive et d'une porte d'accès/ coté nord | | Fonds propre | Travaux | consultation de fournisseurs | Octobre - décembre | Octobre - décembre |
|---|---|--|--------------|---------|------------------------------|--------------------|--------------------|

Le Directeur Général
Sidi Mohamed MAHAM

