

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE  
*Honneur – Fraternité - Justice*

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire

Projet de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal pour la Mauritanie  
(PRDC\_VFS)

Plan Annuel des Achats (PAA) pour l'année 2024

N°	Réalisations envisagées	Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date de lancement	Date d'attribution	Date de démarrage	Date d'achèvement
1	Acquisition et installation des équipements informatiques et des équipements de surveillances pour le Projet	IDA	Fourniture	CF	20-oct-2024	30-oct-2024	01-nov-2024	30-nov-2024
2	Acquisition de mobilier de bureau pour le Projet	IDA	Fourniture	CF	20-oct-2024	30-oct-2024	01-nov-2024	30-nov-2024
3	Réalisation d'un PARKING pour le stationnement des véhicules du Projet	IDA	Travaux	CF	20-oct-2024	30-oct-2024	01-nov-2024	30-nov-2024
4	Recrutement d'une ONG pour le ciblage, le diagnostic et l'actualisation des Plans de Développement Locaux (PDL) et des Plans de Développement Communaux (PDC) au Brakna	IDA	Prestation intellectuel	QC	01-nov-2024	15-nov-2024	20-nov-2024	20-déc-2024
5	Recrutement d'une ONG pour le ciblage, le diagnostic et l'actualisation des Plans de Développement Locaux (PDL) et des Plans de Développement Communaux (PDC) au Trarza	IDA	Prestation intellectuel	QC	01-nov-2024	15-nov-2024	20-nov-2024	20-déc-2024

6	Recrutement d'une ONG pour le ciblage, le diagnostic et l'actualisation des Plans de Développement Locaux (PDL) et des Plans de Développement Communaux (PDC) au Gorgol	IDA	Prestation intellectuel	QC	01-nov-2024	15-nov-2024	20-nov-2024	20-déc-2024
7	Recrutement d'une ONG pour le ciblage, le diagnostic et l'actualisation des Plans de Développement Locaux (PDL) et des Plans de Développement Communaux (PDC) au Guidimagha	IDA	Prestation intellectuel	QC	01-nov-2024	15-nov-2024	20-nov-2024	20-déc-2024
8	Recrutement d'un cabinet pour la sélection du personnel restant du Projet	IDA	Prestation intellectuel	QC	01-nov-2024	15-nov-2024	20-nov-2024	20-déc-2024
9	Acquisition des consommables bureautiques	IDA	Fourniture	CF	20-oct-2024	30-oct-2024	01-nov-2024	30-nov-2024
10	Acquisition et installation d'un logiciel pour la gestion de la comptabilité du Projet	IDA	Fourniture	CF	20-oct-2024	30-oct-2024	01-nov-2024	30-nov-2024
11	Recrutement d'un bureau pour la réalisation des études sur la chaîne de valeur	IDA	Prestation intellectuel	QC	01-nov-2024	15-nov-2024	20-nov-2024	20-fév-2025
12	Acquisition d'un group électrogène	IDA	Fourniture	CF	20-oct-2024	30-oct-2024	01-nov-2024	30-nov-2024
13	Acquisition d'un véhicule léger	IDA	Fourniture	CF	20-nov-2024	30-nov-2024	01-déc-2024	30-déc-2024
14	Recrutement d'un bureau pour la réalisation d'une étude de faisabilité de quatre (04) sites pilotes intégrés pour l'emploi des jeunes	IDA	Prestation intellectuel	QC	01-nov-2024	15-nov-2024	20-nov-2024	20-mars-2025
15	Recrutement d'un opérateur pour l'organisation, la communication et la modération autour d'atelier de démarrage du projet	IDA	Service autre que le service de consultant	CF	20-oct-2024	30-oct-2024	01-nov-2024	30-nov-2024

Le Coordinateur

Ahmed Salem EL MARRAKCHI

