

Agence Nationale de Recherches Géologiques et du Patrimoine (ANARPAM)

Plan Annuel des Achats 2024

	Objet de l'achat		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Coût estimatif MRU	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Investissement	Fonctionnement						
1	Acquisition d'un système d'Etiquetage des immobilisations et des stocks (étiquettes en polypropylène renforcé ou en acrylate)		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
2	Acquisition d'un système de vidéo surveillance .		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
3	Acquisition d'un système photovoltaïque pour alimenter le laboratoire		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
4	Acquisition de Climatiseurs		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
5	Acquisition de Licences Microsoft Entreprise (Office et Windows)		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
6	Acquisition de Licences WordPress extensions pour le Site Web		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
7	Acquisition des GPS pour le suivi en temps réel des véhicules.		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
8	Acquisition d'équipements de radiocommunications pour véhicules de terrain		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats			
9	Acquisition d'ordinateurs PC, portables, serveurs, tablettes de collectes données et imprimantes		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
10	Acquisition d'un GPS différentiel avec tous ses accessoires pour la topographie		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
11	Installation d' étagères modulaires, boîtes de rangement, système de signalisation		BCI	Contrat de Travaux	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
12	Acquisition Matériel de prospection (Marteaux, Boussoles, loupes)		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
13	Acquisition de mobiliers de bureau		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
14	Aménagement d'une salle pour le SIGM		BCI	Contrat de Travaux	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
15	Aménagement de la bibliothèque		BCI	Contrat de Travaux	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
16	Construction d'un local pour l'atelier de la fusion plombreuse et l'installation des nouveaux équipements		BCI	Contrat de Travaux	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
17	Création et Aménagement des espaces verts et Pavage des passages piétons , couloirs des déplacements des équipements entres les magasins et les bâtiments (Siege, Labo et les annexes) au niveau de l'aire de la cour		BCI	Contrat de Travaux	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
18	1 Licence Microsoft Azure Cloud		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
19	2 Licences ArcGIS pro		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
20	1 Licence ArcGIS Online Entreprise		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		mars-24	juin-24
21	Formation avancée en : ENVI , ArcGIS 10.x , Micromine : OsisMontaj		BCI	Contrat de Prestations	SMC		mars-24	juin-24
22	Formation HSE pour les employés		BCI	Contrat de Prestations	SMC		mars-24	juin-24
23	Formation sur la fiscalité applicable à l'industrie minière		BCI	Contrat de Prestations	SMC		mars-24	juin-24
24	Formation sur la négociation et le management des contrats miniers		BCI	Contrat de Prestations	SMC		mars-24	juin-24

25	Formation sur la validation des méthodes multi et calcul de l'incertitude		BCI	Contrat de Prestations	SMC		mars-24	juin-24
26	Formation sur le marketing stratégique et opérationnel		BCI	Contrat de Prestations	SMC		mars-24	juin-24
27	Formation sur le secourisme			Contrat de Prestations	SMC		mars-24	juin-24
28	Formation sur l'économie minière		BCI	Contrat de Prestations	SMC		mars-24	juin-24
29	Formation sur les analyses ICP (différentes méthodes de préparation : pyro-analyse-frittage et fusion)		BCI	Contrat de Prestations	SMC		mars-24	juil.-24
30	Formation pour l'extension de l'accréditation de la norme ISO 17025		BCI	Contrat de Prestations	SMC			
31	Formations en gestion de projet, en méthodologies telles que le Project Management Institute (PMI), ou en méthodes agiles comme Scrum		BCI	Contrat de Prestations	SMC		avr.-24	juil.-24
32	Formation sur la Rédaction des rapports scientifiques		BCI	Contrat de Prestations	SMC		avr.-24	juil.-24
33	Formation sur le Développement Web Design		BCI	Contrat de Prestations	SMC		avr.-24	juil.-24
34	Formation en bureautique et édition		BCI	Contrat de Prestations	SMC		avr.-24	juil.-24
35	Renforcement de la capacité de sondage(Acquisition de nouveaux équipements et Formation du personnel sur son utilisation)		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		avr.-24	juil.-24
36		Recrutement d'un Consultant en génie civil pour élaborer un plan adéquat d'aménagement nécessaire pour l'installation des nouveaux équipements du laboratoire	BF	Contrat de Prestations	SMC		avr.-24	juil.-24
37		Recrutement d'un expert de renommée internationale en Géophysique pour l'accompagnement et le suivi	BF	Contrat de Prestations	SMC		avr.-24	juil.-24
38		Recrutement d'un expert de renommée internationale en Géologie Structurale pour la localisation des emplacements des trous de sondage	BF	Contrat de Prestations	SMC		avr.-24	juil.-24
39		Recrutement d'un consultant expert en Inventaire et gestion des immobilisations (inventaire physique reflétant la réalité ,l'étiquetage code barres des immobilisations et adéquation les biens inventoriés physiquement sur le terrain et les actifs immobilisés dans les comptes)	BF	Contrat de Prestations	SMC		avr.-24	juil.-24
40		Tests de contrôle par des laboratoires extérieurs pour l'évaluation de la qualité des tests de notre laboratoire	BF	Contrat de Prestations	SMC		avr.-24	juil.-24
41		Renouvellement contrat pour la maintenance des outils et équipements du laboratoire d'analyse minéral	BF	Contrat de Prestations	SMC		avr.-24	juil.-24
42		Réalisation d'une expertise de comptabilité analytique pour évaluer les coûts de revient de nos prestations	BF	Contrat de Prestations	SMC		avr.-24	juil.-24
43		Approvisionnement en produits et réactif	BF	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		avr.-24	juil.-24
44		Fourniture des pièces de rechange Four et ICP	BF	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		avr.-24	juil.-24
45		Réparation et Fourniture des pièces de rechange SFX	BF	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		avr.-24	juil.-24
46		Approvisionnement en consommables d'exploitations (gants, masques, papier kraft, blouses, lunettes...etc.)	BF	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		avr.-24	juil.-24
47		Renouvellement du contrat d'assistance et le suivi des exigences de la norme 17025	BF	Contrat de Prestations	SMC		avr.-24	juil.-24
48		Renouvellement du contrat d'évaluation par le l'organisme d'accréditation de la norme ISO 17025	BF	Contrat de Prestations	SMC		avr.-24	juil.-24

49		Renouvellement du contrat d'étalonnage des équipements du laboratoire	BF	Contrat de Prestations	SMC		avr.-24	juil.-24
50		Formation maintien de niveau du personnel du laboratoire par rapport à l'accréditation de la norme ISO 17025	BF	Contrat de Prestations	SMC			
51		Acquisition d'équipements de protection individuelle (EPI)	BF	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		avr.-24	juil.-24
52		Vérification et recharge des extincteurs selon la date indiquée sur les étiquettes	BF	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		avr.-24	juil.-24
53		Renouvellement Contrat annuel d'hébergement du site web et de la messagerie électronique	BF	Contrat de Prestations	SMC		avr.-24	juil.-24
54		Réalisation d'un film documentaire sur l'ANARPAM et ses différentes prestations de services.	BF	Contrat de Prestations	SMC			
55		Mise à jour des supports promotionnels pour les forums	BF	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		avr.-24	juil.-24
56		Conception et achats de gadgets : agendas, stylos, clés-USB et calendriers	BF	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		avr.-24	juil.-24
57		Acquisition de fournitures de Bureau et consommables informatiques	BF	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		avr.-24	juil.-24
58		Caisses d'outils mécaniques autos et électricité	BF	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		avr.-24	juil.-24
59		Acquisition de fournitures de produits et matériel d'entretien	BF	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		avr.-24	juil.-24
60		Acquisition de matériel d'entretien et de réparation de véhicules	BF	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		avr.-24	juil.-24
61		Acquisition de pièces de rechanges de voitures	BF	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		avr.-24	juil.-24
62		Acquisition de vêtements de travail	BF	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		avr.-24	juil.-24
63		Acquisition de Fournitures de prospection géochimique (papier Kraft et Sacs de plastique)	BF	Contrat de Fournitures	Consultation des candidats		avr.-24	juil.-24
64		Recrutement d'une société de nettoyage pour assurer la propreté des locaux du laboratoire, de l'enceinte de la cour ainsi que la sortie des poubelles,	BF	Contrat de Prestations	SMC			
65		Renouvellement contrat dératization des locaux	BF	Contrat de Prestations	SMC			
66		Renouvellement du contrat pour la maintenance et l'entretien du matériel de froid	BF	Contrat de Prestations	SMC			
67		Maintenance et entretien équipements informatiques	BF	Contrat de Prestations	SMC			
68		Renouvellement du contrat de plomberie et menuiserie	BF	Contrat de Prestations	SMC			

Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'ANARPAM en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques pendant les heures ouvrables.

L'adresse complète de l'ANARPAM est : Zone administrative, Ksar, Nouakchott - Mauritanie BP: 654 - Nouakchott,

Tél: (222) 45 25 26 88,

Légende : SMC : Sélection au Moindre Coût

N.B: Ce plan prévisionnel est indicatif

