

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Agence Nationale de la Grande Muraille Verte



الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير

PLAN ANNUEL DES ACHATS (PAA) (actualisation N° 2)

| Objet de la dépense | Imputation budgétaire | TYPE DE CONTRAT | Mode de sélection | Date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d'attribution |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produits d'entretien | Fonctionnement | Fournitures | Commande | Février | Décembre |
| Maintenance informatique | Fonctionnement | Prestation de servies | Consultation des fournisseurs | Mars | Décembre |
| Nettoyage | Fonctionnement | Prestation de servies | Consultation des fournisseurs | Mars | Décembre |
| Entretien et réparation véhicules | Fonctionnement | Fournitures | Commande | Mars | Décembre |
| Consommables de Bureau | Fonctionnement | Fournitures | Commande | Mars | Décembre |
| Tenues de Travail | Fonctionnement | Fournitures | Consultation des fournisseurs | Mars | Avril |
| Matériel informatique | Fonctionnement | Fournitures | Consultation des fournisseurs | Mars | juin |
| Équipement des bureaux | Fonctionnement | Fournitures | Consultation des fournisseurs | Février | Avril |
| Communication et avis de publication | Fonctionnement | Prestation de servies | Commande | Février | Décembre |
| Documentation technique | Fonctionnement | Prestation de servies | Commande | Février | Avril |
| Système caméra de surveillance | Fonctionnement | Fournitures | Consultation des fournisseurs | Février | Avril |
| Expertise juridique | Fonctionnement | Prestations intellectuelles | Sélection de Consultants | Février | Mars |
| Renouvellement réseaux WIFI | BCI | Prestation de servies | Consultation des fournisseurs | Février | juin |
| Achat de semences | BCI | Fournitures | Consultation des fournisseurs | Avril | Avril |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| Achat petit matériel horticole | BCI | Fourniture | Consultation des fournisseurs | Février | Avril |
| Achats intrants agricoles | BCI | Fournitures | Consultation des fournisseurs | Février | Avril |
| ONG locales pour la production des plants forestiers | BCI | Prestations intellectuelles | Consultation des fournisseurs | Février | Mars |
| Réhabilitation FACIs | BCI | Travaux | Consultation des fournisseurs | Février | Avril |
| ONG locales pour la campagne reboisement et ensemencement | BCI | Prestation de servies | Consultation des fournisseurs | Avril | Mai |
| Etude géophysique | BCI | Prestations intellectuelles | Sélection de Consultants | Février | Avril |
| Réhabilitation pépinière | BCI | Travaux | Consultation des fournisseurs | Février | Avril |
| Expertises techniques (élaboration DAO, passation des marchés, énergie solaire) | BCI | Prestations intellectuelles | Sélection de Consultants | Février | Mars |
| Fourniture rouleaux brise- vent et accessoires | BCI | Fournitures | Consultation des fournisseurs | Février | Avril |
| plantation arbres brise- vent | BCI | Fournitures | Consultation des fournisseurs | Février | Avril |
| Clôture en grillage de petits périmètres communautaires | BCI | Fournitures | Consultation des fournisseurs | Février | Avril |
| Sachets de germination | BCI | Fournitures | Consultation des fournisseurs | Février | Mars |
| Fumier et substrat | BCI | Fournitures | Consultation des fournisseurs | Février | Avril |
| Réalisation puits traditionnels ou forages manuels | BCI | Fournitures | Consultation des fournisseurs | Février | Avril |
| Équipement et kits solaire | BCI | Travaux | Consultation des fournisseurs | Février | Avril |
| Achat tuyauterie PEHD pour sites de pépinières | BCI | Fournitures | Consultation des fournisseurs | Février | Avril |
| Achat bassins d'eau et accesoirs irrigation | BCI | Fournitures | Consultation des fournisseurs | Février | Avril |
| Approvisionnement FACI existants | BCI | Fournitures | Consultation des fournisseurs | Février | Avril |
| Mise en défens a vocation agricole (ha) | BCI | Travaux | Consultation des fournisseurs | Février | Avril |
| Fixation des dunes (ha). | BCI | Travaux | Consultation des fournisseurs | Février | Avril |
| Mise en place FACIs | BCI | Travaux | Consultation des fournisseurs | Mars | Juin |
| Clôture et aménagement sites grandes pépinières | BCI | Travaux | Consultation des fournisseurs | Mars | Juin |
| Mise en place unités de valorisation des PFNL | BCI | Travaux | Consultation des fournisseurs | Mars | Juin |
| Protection de la ceinture verte de Nouakchott | BCI | Travaux | Consultation des fournisseurs | mars | Juillet |

a- Ce plan prévisionnel est à titre indicatif,

b. Les postulants éventuels aux appels à la concurrence qui sont annoncés dans le présent plan, sont priés de manifester par écrit leur intérêt pour les contrats envisagés, en transmettant leurs offres de services à l'ANGMV en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

c- Adresse ANGMV: villa ZRA 706 A, TVZ, nouakchott, contact : + 222 45 25 29 03

Nouakchott , le 6/3/2023

**LE DIRECTEUR GENERAL
SIDNA OULD AHMED ELY**