

République Islamique de Mauritanie
L'Autorité Contractante : Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
Établissement d'exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux (ETR-ML)
Commission Ad 'Hoc



L'Établissement d'exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux (ETR-ML) porte à la connaissance du public que :

- Ce plan prévisionnel est indicatif,
- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de la Commission Ad' hoc de l'ETR-ML en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

Nous mettons à votre disposition l'adresse de la Commission Ad 'hoc : siège de l'Établissement d'exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux (ETR-ML) sis TVZ à côté de la CENI, Tél 36356096/41103110 e-mails :

Version n-012: 21/12/2023

PLAN ANNUEL DES ACHATS ACTUALISE

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
	Achat de fourniture et consommable de bureau.	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CDC	Avril 2023	Avril 2023
	Fourniture de matériels d'entretien et de maintenance	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Avril 2023	Avril 2023
	Fourniture de petit	Budget propre de	Contrat Fourniture	CDC	Avril 2023	Avril 2023

7

	outillage	PETR-ML						
	Achat de produits d'entretien	Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Avril 2023		Avril 2023
Acquisition des bureaux et informatiques		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CCC		Avril 2023		Avril 2023
Achat de Vêtements de travail et matériels de sécurité		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Avril 2023		Avril 2023
	Entretien et réparation des locaux	Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Avril 2023		Avril 2023
Un système de pointage du personnel		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Avril 2023		Avril 2023
Acquisition d'un système d'information intégré (gestion des stocks, immobilisation, budget, pilotage, commerciale, etc)		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Avril 2023		Avril 2023
Acquisition des ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, scanners, modulaires, etc.		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Avril 2023		Avril 2023
Acquisition des bureaux, salles de réunions, sièges, fauteuils, salons, table basse, etc.		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Avril 2023		Avril 2023
Acquisition des stores, climatisations, etc.		Budget propre de PETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Avril 2023		Avril 2023
Séparation des bureaux en aluminium pour le		Budget propre de PETR-ML	Contrat Travaux	CDC		Avril 2023		Avril 2023

nouveau siège de l'ETR-ML								
	Entretien et réparation des matériels de bureau et informatique	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Mai 2023		Mai 2023
	Entretien et réparation des matériels de transport	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Mai 2023		Mai 2023
	Transports des matériels fournis et de chantier	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Mai 2023		Mai 2023
Étude technique et financière pour la construction de 100 logements en pise à Rosso au profit des fonctionnaires		Budget propre de l'ETR-ML	Prestation Intellectuelle	SMC		Mai 2023		Mai 2023
	Transport matériaux de construction	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CDC		Juin 2023		Juin 2023
	Achat de ciments, graviers, sables, tout venant		Contrat Fourniture	CDC		Juin 2023		Juin 2023
	Achat de béton lisse et imprimé		Contrat Fourniture	CDC		Juin 2023		Juin 2023
	Achat de marbre, carreau et peinture		Contrat Fourniture	CDC		Juin 2023		Juin 2023
	Achat de type de tuyaux		Contrat Fourniture	CDC		Juin 2023		Juin 2023
	Fourniture matérielle de construction pour mini foot de Barkeoel	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC		Juin 2023		Juin 2023
	Fourniture matérielle de construction pour mini foot à male	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC		Juin 2023		Juin 2023
Étude technique et financière pour la		Budget propre de l'ETR-ML	Prestation Intellectuelle	SMC		Juin 2023		Juin 2023

construction de 100 logements en btrc a kiffa au profit des fonctionnaires.	Budget propre de l'ETR-ML	Prestation Intellectuelle	SMC	Jun 2023	Jun 2023
Étude technique et financière pour la construction de 100 logements en btrc a Néma au profit des fonctionnaires.	Budget propre de l'ETR-ML	Prestation Intellectuelle	SCI	Jun 2023	Jun 2023
Étude architecturale et en génie civil pour la construction du siège de l'etr-ml	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CDC	Juillet 2023	Juillet 2023
Acquisition d'un système de gestion de projet (ms)	Budget propre de l'ETR-ML	Prestation intellectuelle	SCI	Avril 2023	Avril 2023
Recrutement d'un consultant Juridique	Budget propre de l'ETR-ML	Prestation intellectuelle	SCI	Avril 2023	Avril 2023
Recrutement d'un Consultant en Informatique	Budget propre de l'ETR-ML	Prestation intellectuelle	SCI	Avril 2023	Avril 2023
Recrutement d'un Consultant en comptabilité (Aide Comptable	Budget propre de l'ETR-ML	Prestation intellectuelle	SCI	Avril 2023	Avril 2023
Assistance Technique dans les domaines de l'analyse de données, du reporting et de la communication	Budget propre de l'ETR-ML	Prestation intellectuelle	SCI	Avril 2023	Avril 2023
Recrutement d'un Consultant commercial	Budget propre de l'ETR-ML	Prestation intellectuelle	CDC	Avril 2023	Avril 2023

Recrutement d'un Consultant pour la restructuration du personnel	Budget propre de l'ETR-ML	Prestation intellectuelle	CDC	Avril 2023	Avril 2023
Acquisition d'un véhicule léger	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Mai 2023	Mai 2023
Recrutement d'un bureau de contrôle agréé pour visa des plans d'exécution et le contrôle de qualité technique des travaux d'aménagement de la place Chaab-construction d'une tribune à kiffa	Budget propre de l'ELK-ML	Prestation intellectuelle	CCC	Mai 2023	Mai 2023
Fourniture des matériaux de coffrage pour les travaux de l'aménagement de la place CHaab-construction d'une tribune à Kiffa	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Juin 2023	Juin 2023
Fourniture de gravier, sable et agglos pour les travaux de l'aménagement de la place chaab – construction d'une tribune a kiffa	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Juin 2023	Juin 2023

Fourniture de tout venant, eau et piquet en fer 10 dans le cadre de l'aménagement de la place publique CHaab à Kiffa	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Jun 2023	Jun 2023
Fourniture et pose des pelouses pour Minifoot male et Barkeole	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Aout2023	Aout2023
Fourniture et pose de L'étanchéité pour Minifoot male et Barkeole	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CDC	Aout2023	Aout2023
Fabrication de deux hangars, déplacements et montage d'un notre	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Sept2023	Sept2023
Fourniture de matériel d'électricité pour le chantier de kiffa place chaab	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Sept2023	Sept2023
Fourniture d'équipement de jeux et accessoires pour les travaux de l'aménagement de la place chaab – construction d'une tribune a Kiffa	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	OCT-2023	OCT-2023

Fourniture et pose de plantation pour les travaux de l'aménagement de la place chaab – construction d'une tribune a Kiffa	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Sept2023	Sept2023
Fourniture et pose de revêtements en marbre blanc de 4cm pour dans le cadre des travaux de la mosquée ibn Abass	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CCC	Oct 2023	Oct 2023
Recrutement d'un bureau d'étude pour la réalisation d'une étude architectural et en génie civil pour la construction du siège de l'ETR-ML	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CDC	Dec 2023	Dec 2023
Vetements de travail pour le personnel	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CDC	Dec 2023	Dec 2023
Acquisition d'un logiciel pour la gestion des contrat	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CDC	Dec 2023	Dec 2023
Acquisition d'un logiciel pour la gestion du patrimoine	Budget propre de l'ETR-ML	Contrat Fourniture	CDC	Dec 2023	Dec 2023

CDC : Consultation Directe des Candidats, **CCC** : Consultation Concurrentielle des Candidats, **SCI** : Sélection de Consultants Individuels, **SMC** : Sélection au Moindre Coût

Mohamed Moustafa CHEIKH SEYDI HASNI

