

**République Islamique de Mauritanie**  
**Honneur - Fraternité - Justice**  
**Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire**  
**Plan annuel de dépenses 2022 - 10/01/2022**

Objet de la Dépense		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de Sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
<b>Investissement</b>	<b>Fonctionnement</b>					
Travaux de Réhabilitation Hopital Aioun		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	janv-22	mars-22
Travaux de Réhabilitation Hopital Aleg		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	janv-22	mars-22
Etude des Travaux Architecturale et technique de Réhabilitation du Ministère des Affaires Islamiques		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	janv-22	mars-22
Construction et équipement d'une mosquée au Palais des congrès		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	févr-22	mars-22
	Prestations d'entretien du second œuvre du Bâtiment du Ministère (Electricité, Plomberie, Menuiseries)	<b>BF</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	févr-22	mars-22
	Fourniture, Installation et mise en service d'un réseau interne de télécommunication (système de Téléphonie hybride)	<b>BF</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	févr-22	mars-22
Construction d'un guichet d'accueil		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	févr-22	mars-22
Construction d'une salle d'archives au MHUAT		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	févr-22	mars-22
Construction d'un logement pilote en pisé pour Enseignants (PROPEP)		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Entente directe	févr-22	mars-22
Seminaire sur le mécanisme de suivi et de supervision de chantiers pour les ingénieurs de la DGBEP		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	févr-22	mars-22
Suivi et Contrôle Travaux de construction du conseil regional du Brakna		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	févr-22	mars-22
Suivi et Contrôle Travaux de construction du conseil regional du Trarza		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	févr-22	mars-22
réhabilitation Logement du Hakem de R'Kiz		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	févr-22	mars-22
réhabilitation des Bureaux du Hakem de R'Kiz		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	févr-22	mars-22
Réhabilitation du Siège de la Cour des Comptes		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	févr-22	mars-22
projet de réhabilitation du lycée de Mboutt		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	févr-22	mars-22
Projet de Réhabilitation et Extension de l'école 01 à Adel Bagrou		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	févr-22	mars-22
Projet de Réhabilitation et Extension des bureaux de la Walya de Dekhlet Nouadhibou		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	févr-22	mars-22

Etude des Travaux Architecturale et technique d' Extension de l'SET de Rosso		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	janv-22	mars-22
Etude des Travaux Architecturale et technique de Construction d'Institut Sup-Num		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	janv-22	mars-22
Construction Collège Thialgou -Boghé		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	janv-22	mars-22
Construction d'une Mosquée à la wialaya da Nouakchott Sud - Arafat		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	janv-22	mars-22
Construction de 2 SDC à Ekreyatte Ejerk-comminne Elmebroukh/Nema, de 2 SDC à Dar Esselam-comminne Elmebroukh/Nema et de 4SDC à El bouniatte -comminne Haci Etila/Nema		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	janv-22	mars-22
Construction de 4SDC à Haci Emhadi -comminne Haci Emhadi/Timbedra, de 2SDC à Ehl Edeidhe -comminne Haci Emhadi/Timbedra et de 4SDC à Echemime -comminne Haci Emhadi/Timbedra		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	janv-22	mars-22
Construction de 4SDC à Levraiwa -comminne El Aria/Wad Ennaga		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	janv-22	mars-22
Achèvement des Travaux de Construction du lycée Mohamed Said Hamody à Arafat		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	janv-22	mars-22
Achèvement des Travaux de Construction d'une ecole Fondementale à Kiffa		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	janv-22	mars-22

Nkc, le11/10/2020  
Le Ministre de l'HUAT  
Sid'Ahmed Ould Mohamed