

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle PROJET D'APPUI A L'EMPLOYABILITE ET A L'INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES VULNERABLES (PEJ-BAD)

Plan Annuel des Achats (PAA) pour l'année 2022

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Recrutement d'une ONG pour la formation des bénéficiaires en compétences de vie (Moughataa d'Aleg)	BAD	Prestation intellectuelle	SMC	17/07/2022	26/12/2022	31/12/2022	29/06/2023
2	Recrutement d'une ONG pour la formation des bénéficiaires en compétences de vie (Moughataa de Mal)	BAD	Prestation intellectuelle	SMC	17/07/2022	26/12/2022	31/12/2022	29/06/2023
3	Recrutement d'une ONG pour la formation des bénéficiaires en compétences de vie (Moughataa de Bababé)	BAD	Prestation intellectuelle	SMC	17/07/2022	26/12/2022	31/12/2022	29/06/2023



4	Recrutement d'une ONG pour la formation des bénéficiaires en compétences de vie (Moughataa de Boghé)	BAD	Prestation intellectuelle	SMC	17/07/2022	26/12/2022	31/12/2022	29/06/2023
5	Recrutement d'une ONG pour la formation des bénéficiaires en compétences de vie (Moughataa de Magtalahjar)	BAD	Prestation intellectuelle	SMC	17/07/2022	26/12/2022	31/12/2022	29/06/2023
6	Recrutement d'une ONG pour la formation des bénéficiaires en compétences de vie (Moughataa de M'bagne)	BAD	Prestation intellectuelle	SMC	17/07/2022	26/12/2022	31/12/2022	29/06/2023
7	Acquisition d'un logiciel comptable	BAD	Fourniture	CF	14/06/2022	14/07/2022	19/07/2022	17/09/2022
8	Acquisition des mobilier et équipements pour l'UGP	Budget d'Etat	Fourniture	CF	03/10/2022	02/11/2022	07/11/2022	06/01/2023
9	Acquisition des matériels informatique pour l'UGP	Budget d'Etat	Fourniture	CF	03/10/2022	02/11/2022	07/11/2022	06/01/2023
10	Acquisition des mobilier et équipements pour les agences d'exécution	BAD	Fourniture	CF	14/06/2022	14/07/2022	19/07/2022	17/09/2022
11	Acquisition des matériels informatique pour les agences d'exécution	BAD	Fourniture	CF	14/06/2022	14/07/2022	19/07/2022	17/09/2022



lma

12	Travaux d'aménagement et de réhabilitation des locaux et bureaux	BAD	Travaux	CF	08/08/2022	12/09/2022	17/09/2022	15/01/2023
13	Services de sensibilisation de masse	BAD	Prestation de Service	CF	19/12/2022	18/01/2023	23/01/2023	22/01/2025
14	Mise en place d'un plan de communication et la production des supports y relatifs	BAD	Prestation intellectuelle	SMC	01/07/2022	10/12/2022	15/12/2022	14/04/2023
15	Adaptation des modules de formation des formateurs en compétences de vie	BAD	Prestation intellectuelle	ED	15/11/2022	17/12/2022	01/01/2023	01/05/2023
16	Recrutement d'un CI pour le renforcement des capacités du personnel d'accueil	BAD	Prestation intellectuelle	CI	01/07/2022	27/09/2022	02/10/2022	01/12/2022
17	Recrutement de CI pour le renforcement des capacités du personnel de l'INFP.FTP	BAD	Prestation intellectuelle	CI	31/12/2022	20/02/2023	25/02/2023	26/04/2023
18	Recrutement d'un CI pour la réalisation d'une enquête pour l'identification des besoins en formation	BAD	Prestation intellectuelle	CI	02/08/2022	22/09/2022	27/09/2022	26/11/2022
19	Recrutement d'un CI pour le renforcement des capacités du personnel du CAPEC	BAD	Prestation intellectuelle	CI	02/08/2022	22/09/2022	27/09/2022	26/11/2022



20	Recrutement d'un CI pour une étude sur l'impact des financements sur l'emploi des jeunes	BAD	Prestation intellectuelle	CI	25/08/2022	15/10/2022	20/10/2022	19/12/2022
21	Recrutement d'un CI pour la conception d'un dispositif opérationnel de suivi-évaluation des projets à financer	BAD	Prestation intellectuelle	CI	08/09/2022	29/10/2022	03/11/2022	02/01/2023
22	Recrutement d'un CI pour l'élaboration du manuel des procédures	BAD	Prestation intellectuelle	CI	12/06/2022	02/09/2022	07/09/2022	06/12/2022
23	Recrutement d'un CI en appui à l'ARMP	BAD	Prestation intellectuelle	CI	22/11/2022	12/01/2023	17/01/2023	18/03/2023
24	Recrutement d'un CI pour le développement d'un système de gestion des plaintes	BAD	Prestation intellectuelle	CI	15/06/2022	05/08/2022	10/08/2022	08/11/2022

 CF : Consultation des Fournisseurs
 ED : Entente Directe
 SMC : Sélection au Moindre Coût
 CI : Consultant Individuel
 BAD : Banque Africaine de Développement

Le Coordinateur National
Mohamed Cheikh LEHBIB

