

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

Premier Ministère

Ministère Secrétariat Général du Gouvernement

Parc National du Banc d'Arguin

Plan Annuel des Achats du PNBA 2022

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Fourniture de bureau	BF, PNBA	Fourniture	CF	Janvier à Décembre 2022	Janvier à Décembre 2022
Fourniture entretien de véhicules	BF, BCI PNBA	Fourniture	CF	Janvier à Décembre 2022	Janvier à Décembre 2022
Réparation de véhicules	BF, BCI PNBA	Fourniture	CF	Janvier à Décembre 2022	Janvier à Décembre 2022
Fourniture des uniformes et matériels militaire pour les agents de surveillance du PNBA	BF, BCI PNBA	Fourniture	CF	Juin 2022	Juillet 2022
Installer la nouvelle version de TOMPAIE	BCI, PNBA	Fourniture	SED	Mai 2022	Juin 2022
Installer la nouvelle version de TOMPRO	BCI, PNBA	Fourniture	SED	Juin 2022	Juillet 2022
Arrosage et entretien de la ceinture verte du Siège du PNBA	BF, BI PNBA	Contrat service	CF	Janvier 2022	Février 2022
Travaux de réhabilitation de poste de surveillance de R'gueiba et poste de Teichott	BCI, PNBA	Contrat travaux	CF	Mai 2022	Juin 2022
Réhabilitation et réparation des unités de dessalement (Ten Alloul, R'gueiba et Teichott)	BCI, PNBA	Contrat travaux	CF	Janvier à Décembre 2022	Janvier à Décembre 2022
Acquisition de matériels informatique (Ordinateurs portables, Ordinateur PC, Imprimantes, tablettes, Téléphones Smartphone ... etc)	BCI, PNBA	Fourniture	CF	Janvier à Décembre 2022	Janvier à Décembre 2022
Acquisition des équipements pour les postes (Cap Sainte Anne, Cap Alzace et R'gueiba)	BCI, PNBA	Fourniture	CF	Août 2022	Septembre 2022
Suivi de la qualité du milieu marin	BCI, PNBA	Contrat service	SED	Janvier à Décembre 2022	Janvier à Décembre 2022
Suivi de l'activité de pêche au PNBA	BCI, PNBA	Contrat service	SED	Janvier à Décembre 2022	Janvier à Décembre 2022
Mener deux grandes campagnes d'assainissement annuelles sur le territoire du Parc	BCI, PNBA	Contrat de service	SED	Janvier à Décembre 2022	Janvier à Décembre 2022
Accompagnement du PNBA pour la préparation de l'audit International du PNBA 2022	BCI, PNBA	Contrat de service	SMC	Mars 2022	Mars 2022
Réaliser et imprimer la lettre trimestrielle du PNBA	BCI, PNBA	Fourniture	CF	Janvier à Décembre 2022	Janvier à Décembre 2022

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Prise en charge du pèlerinage d'un employé du PNBA	BF, PNBA	Contrat de service	CF	Avril 2022	Avril 2022
Prise en charge des réceptions des délégations (VIP)	BCI, PNBA	Contrat de service	CF	Janvier à Décembre 2022	Janvier à Décembre 2022
Prise en charge de la convention de traversée d'Agadir	BACoMaB	Contrat de service	SED	Janvier à Décembre 2022	Janvier à Décembre 2022
Travaux d'entretien, de propreté et d'hygiène au niveau des locaux du PNBA à Chami	BCI, PNBA	Contrat de service	CF	Janvier 2022	Février 2022
Travaux de réhabilitation de poste du Cap Blanc	BCI, PNBA	Contrat travaux	CF	Août 2022	Septembre 2022
Réalisation de travaux d'entretien et de maintenance du système électrique, caméra de surveillance et des climatiseurs au niveau des infrastructures du Parc National du Banc d'Arguin à Chami	BCI, PNBA	Contrat de service	CF	Janvier 2022	Février 2022
Réalisation de travaux d'entretien, de maintenance des matériaux de WCs, portes et fenêtres et vidange des fausses au niveau des infrastructures du Parc National du Banc d'Arguin à Chami	BCI, PNBA	Contrat de service	CF	Janvier 2022	Février 2022
Réalisation de travaux de réhabilitation du poste de surveillance de Kaje	BCI, PNBA	Contrat travaux	CF	Janvier 2022	Février 2022
Réalisation de travaux de réhabilitation des Centres d'Animation Culturelle de Nouamghar	BCI, PNBA	Contrat travaux	CF	Septembre 2022	Octobre 2022
Travaux de réhabilitation de poste de surveillance de R'gueiba et poste de Teichott	BCI, PNBA	Contrat travaux	CF	Juin 2022	Juillet 2022
Réalisation de l'audit du PNBA pour l'année 2021	BACoMaB	Contrat de service	SMC	Avril-2022	Mai-2022

NB que :

1. Le Présent plan prévisionnel est indicatif
2. Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques
3. l'adresse de la CIAIS PNBA Chami 240 km sur l'axe Nktt-NDB Tél et Fax : (00222) 45258542 ou (00222) 26603918 ou (00222) 22471655, Email : h_bouraya@yahoo.fr ; secretariat.pnba@yahoo.fr ; cpmp-pnba@hotmail.fr

Le Directeur

Maitre Aly Mohamed Salem

