

Plan Annuel des Achats de l'Agence Nationale du Registre des populations et des Titres Sécurisés (PAA-ANRPTS)

N°	Objet de l'achat (Investissement/ Fonctionnement)	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
1	Suivi des travaux de construction et de réhabilitation des Centres d'Accueil des Citoyens (CACs)	BCI	Contrat de prestation intellectuel	Sélection de consultants	Juillet 2021	Juillet 2021
2	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un rapport sur le projet VSAT	BCI	Contrat de prestation intellectuel	Sélection des consultants	Juillet 2021	Juillet 2021
3	Construction de certains bureaux et un magasin, et extension de la loge gardien	BCI	Contrat de Travaux	Consultation de fournisseurs	Juillet 2021	Juillet 2021
4	Réhabilitation et extension au niveau du site central	BCI	Contrat de Travaux	Consultation de fournisseurs	Juillet 2021	Juillet 2021
5	Modification au niveau des certains CACs	BCI	Contrat de Travaux	Consultation de fournisseurs	Juillet 2021	Juillet 2021
6	Maintenance et hygiène pour la direction générale et les CACs de Nouakchott	Budget de fonctionnement	Contrat de fournitures	Consultation de fournisseurs	Août 2021	Août 2021
7	Maintenance et réparation des climatiseurs des CACs	Budget de fonctionnement	Contrat de fournitures	Consultation de fournisseurs	Août 2021	Août 2021
8	Maintenance de la Plomberie et assèchement des fosses pour la direction générale et CACs de Nouakchott	Budget de fonctionnement	Contrat de fournitures	Consultation de fournisseurs	Août 2021	Août 2021
9	Maintenance et réparation pour le parc automobile	Budget de fonctionnement	Contrat de fournitures	Consultation de fournisseurs	Août 2021	Août 2021
10	Acquisition et mise en place d'une centrale d'alarme avec les capteurs nécessaires pour le site central et le DRS	BCI	Contrat de fournitures	Consultation de fournisseurs	Août 2021	Août 2021
11	Acquisition des talons pour les cartes professionnelles	Budget de fonctionnement	Contrat de fournitures	Consultation de fournisseurs	Août 2021	Août 2021
12	Acquisition d'une cuve pour le gazoil du groupe électrogène du site central	BCI	Contrat de fournitures	Consultation de fournisseurs	Août 2021	Août 2021
13	Acquisition du matériel informatique	Budget de fonctionnement	Contrat de fournitures	Consultation de fournisseurs	Août 2021	Août 2021
14	Acquisition du matériel consommable et du matériel de bureau	Budget de fonctionnement	Contrat de fournitures	Consultation de fournisseurs	Août 2021	Août 2021
15	Recrutement d'un consultant pour soutenir dans le développement de la gestion administrative	Budget de fonctionnement	Contrat de prestation intellectuel	Sélection des consultants	Septembre 2021	Septembre 2021
16	Recrutement d'une société spécialisée dans le domaine de l'audiovisuel	Budget de fonctionnement	Contrat de prestation intellectuel	Sélection des consultants	Septembre 2021	Septembre 2021
17	Location des voitures pour des missions à l'intérieur du pays	Budget de fonctionnement	Contrat de fournitures	Consultation de fournisseurs	Septembre 2021	Septembre 2021
18	Acquisition des climatiseurs armoires (compresseur triphasé) entre 60000Btu/h et 70000Btu/h	Budget de fonctionnement	Contrat de fournitures	Consultation de fournisseurs	Septembre 2021	Septembre 2021
19	Acquisition d'un PABX (Système téléphonique)	BCI	Contrat de fournitures	Consultation de fournisseurs	Septembre 2021	Septembre 2021

À noter que :

- a- Le plan prévisionnel est indicatif,
- b- Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'ANRPTS en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.
- c- L'adresse complète du comité : Quartier des ministères Nouakchott, Tel : 45 20 16 16 – 49 99 98 02, Email : ciaisnrpts@gmail.com

Président du CIAIS
Mohamed Abeidi