

**République Islamique de Mauritanie**  
**Honneur - Fraternité - Justice**  
**Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire**  
**Plan annuel de dépenses 2021 - Actualisé au 11/10/2021**

Objet de la Dépense		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de Sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
<b>Investissement</b>	<b>Fonctionnement</b>					
	Fourniture des consommables	<b>BF</b>	Contrat Fournitures	Consultation simplifiée de frs	juin-21	juil-21
	Fourniture de matériels Informatique	<b>BF</b>	Contrat Fournitures	Consultation simplifiée de frs	juin-21	juil-21
	Acquisition d'un lot de mobilier des bureau	<b>BF</b>	Contrat Fournitures	Consultation simplifiée de frs	juin-21	juil-21
	Fourniture bureautique	<b>BF</b>	Contrat Fournitures	Consultation simplifiée de frs	juin-21	juil-21
	habillement	<b>BF</b>	Contrat Fournitures	Consultation simplifiée de frs	juin-21	juil-21
	Entretien des véhicules MHUAT	<b>BF</b>	Contrat de prestation	Consultation simplifiée de frs	juin-21	juil-21
	Acquisition d'une barrière de sécurité	<b>BF</b>	Contrat de prestation	Consultation simplifiée de frs	mai-21	juin-21
	Acquisition de papiers sécurisés	<b>BF</b>	Contrat de prestation	Consultation simplifiée de frs	juin-21	juil-21
	Acquisition matériel de gestion électronique du personnel et des accès	<b>BF</b>	Contrat de prestation	Consultation simplifiée de frs	mai-21	juin-21
	Fourniture de matériels Informatique	<b>BF</b>	Contrat Fournitures	Consultation simplifiée de frs	août-21	sept-21
	Formation sur Excel avancé au profil de 20 cadres du MHUAT	<b>BF</b>	Contrat de Travaux	Consultation simplifiée de frs	sept-21	oct-21
	Acquisition d'un lot de mobilier des bureau	<b>BF</b>	Contrat Fournitures	Consultation simplifiée de frs	sept-21	nov-21
	Seminaire des delegués régionnaux	<b>BF</b>	Contrats Fournitures	Consultation simplifiée de frs	sept-21	sept-21
Achat de matériel d'archivages		<b>BCI</b>	Contrat de fourniture	Consultation simplifiée de frs	juin-21	juil-21
Correction et bornage complémentaire du plan de lotissement de Boulehrath		<b>BCI</b>	Contrat de Travaux	Consultation simplifiée de frs	juin-21	juil-21
Elaboration d'un manuel des procédures pour la DGHU		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juil-21	août-21
Formation sur le matériel topographique (Théodolite et GPS Différentiel S8+)		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	août-21	sept-21
Etude d'impact environnemental et faisabilité du regroupement N'Beyet Enness (Timbedgha, Hodh Echarghi)		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	sept-21	oct-21
Etude d'impact environnemental et faisabilité du regroupement Bedr (Aioun, Hodh El Gharbi)		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juil-21	août-21
Bornage du plan de lotissement de Magha		<b>BCI</b>	Contrat de Travaux	Consultation simplifiée de frs	août-21	sept-21
Bornage du plan de lotissement d'El Atf		<b>BCI</b>	Contrat de Travaux	Consultation simplifiée de frs	sept-21	oct-21
L'acquisition d'une application de gestion et suivi des archives documentaires		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juil-21	août-21
	Assistance fiscale	<b>BF</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-21	juil-21

Etat de lieux des places publiques et réserves publique dans les moghata de Tavragh zeina, Sebkha, Elmina		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juil-21	août-21
Réalisation d'une étude d'impact environnemental et faisabilité du regroupement Ahd E (R'Kiz, Trarza)		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juil-21	août-21
Elaboration des TDRs d'une Stratégie National de regroupement des localités		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	sept-21	oct-21
Elaboration et approbation du Règlement général de l'Urbanisme Simplifié (RGUS)		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-21	juil-21
Elaboration et approbation de quelques textes d'application du code de l'Urbanisme		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-21	juil-21
Révision de la loi relative à la promotion immobilière		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-21	juil-21
Elaboration d'une loi relative à la protection des droits des propriétaires / locataires et Formalisant le métier des agences immobilière.		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-21	juil-21
Élaboration d'un Manuel des procédures des opérations urbaines.		<b>BCI</b>	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	juin-21	juil-21
Actualisation du PLU de TVZ		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-21	juil-21
Organisation d'un atelier sur la mise à niveau urbaine de la ville de Nouakchott		<b>BCI</b>	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	août-21	sept-21
Organisation des journées de réflexion sur la planification urbaine et le style architectural national		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Consultation fournisseurs	sept-21	oct-21
Recrutement d'un assistant pour appuyer la DGHU		<b>BCI</b>	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	juin-21	juil-21
	L'Acquisition d'une application pour le suivi et l'évaluation des projets .	<b>BF</b>	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	juin-21	juil-21
Elaboration des quarts textes et revion de deux textes d'application la loi d'orientation de l'aménagement du territoire		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	août-21	sept-21
Elaboration et validation des TDR aux outils stratégiques de l'aménagement du territoire		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	août-21	sept-21
Elaboration de trois textes de stratégie et politique nationale en matière de cartographie et données géo-spéciale		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	août-21	sept-21
	Acquisition des logiciels cartographiques et topographiques	<b>BF</b>	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	août-21	sept-21
	Achat des portables spécifiques pour le traitement de données	<b>BF</b>	Contrat de fournitures	Sélection de Consultants	août-21	sept-21
	Formation du personnel de la DG ATAR	<b>BF</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	août-21	sept-21
	Aménagement et équipement de la salle JICA des production cartographique	<b>BF</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	août-21	sept-21
Lot n°03: Construction de 1 école primaire complètes de 6 Sdc à Medroum		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	avr-21	mai-21

Lot n°04: Extension école El Mina/Aioun (4 Sdc) construction de 04 SDC à egjeirt		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	avr-21	mai-21
Lot n°05: Construction école primaire de 4 Sdc Ain Bahah/Oum Lahyadh		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	avr-21	mai-21
Lot n°06: Construction école primaire de 6 Sdc à Dar Eleidha/Medredra		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	avr-21	mai-21
Lot n°07: Construction école primaire de 6 Sdc à Mata Moulana/Rkiz		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	avr-21	mai-21
Lot n°08: Construction de 1 école primaire complètes de 6 Sdc à Bangou		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	avr-21	mai-21
Lot n°05: Construction Collège de 8 Sdc à Guerou		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	avr-21	mai-21
Lot n°06: Construction Collège de 4 Sdc à kenewal		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	avr-21	mai-21
Lot n°07: Construction Collège de 4 Sdc à Ain ehel taya		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	avr-21	mai-21
Lot n°08: Construction Collège de 4 Sdc à Tektake /Ould yengé		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	avr-21	mai-21
Lot n°09: Construction Collège de 6 Sdc à libhair/barkéol		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	avr-21	mai-21
Lot 10 : Réhabilitation du Lycée de Teyarette/NKTT		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	avr-21	mai-21
Lot n11: Construction Collège de 8 Sdc à Aar/Sélibabi		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	avr-21	mai-21
Travaux de Réhabilitation Hopital Aioun		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	août-21	sept-21
Travaux de Réhabilitation Hopital Aleg		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	août-21	sept-21
Etude des Travaux Architecturale et technique de Construction des Tribunaux Mougataas.		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	avr-21	mai-21
Etude des Travaux Architecturale et technique de Réhabilitation du Ministère des Affaires Islamiques		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	avr-21	mai-21
Travaux de Réhabilitation de , Bureau de Hakeme à Djigueni		<b>BCI</b>	Contrat de Travaux	Consultation fournisseurs	avr-21	05/05/2021
Recrutement des assistants pour le Suivi des Travaux à Nktt		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-21	juin-21
Recrutement d'un assistant pour le Suivi des Travaux Jardins d'enfants à Nktt		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-21	juil-21
Recrutement d'un assistant pour le Suivi des Travaux de construction des écoles à l'interieur		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-21	juil-21
Assistance à la Commission de passations des marchés des infrastructures sanitaires et de l'Education		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-21	juil-21
Construction et équipement d'une mosquée au Palais des congrès		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	juin-21	juil-21
Travaux de Réhabilitation de la Residence et Bureaux du Hakem à M'Bout		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	juin-21	juil-21
Travaux de Réhabilitation d'une école fondamentale à M'Bout		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	juin-21	juil-21
	Prestations d'entretien du second œuvre du Bâtiment du Ministère (Electricité, Plomberie, Menuiseries)	<b>BF</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	juin-21	juil-21

	Fourniture, Installation et mise en service d'un réseau interne de télécommunication (système de Téléphonie hybride)	<b>BF</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	juin-21	juil-21
Consultation pour la revision, mise à jour et complément des textes d'application du Code l'Urbanisme		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juin-21	juil-21
Construction d'un guichet d'accueil		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	juin-21	juil-21
Cànstruction d'une salle d'archives au MHUAT		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	juin-21	juil-21
Construction et équipement d'une mosquée		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	juin-21	juil-21
Extention de l'école d'Azougui 3SDC		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	mai-21	juin-21
Extention de l'école de Teyaret 2SDC Ain EHEL TAYA		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	mai-21	juin-21
Extention de l'école de Seguelil 3SDC/Ain Ehel Taya		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	mai-21	juin-21
Extention de l'école de Tawaz 4SDC/Tawaz		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	mai-21	juin-21
Extention de l'école Lycée Filles par 8 box en 2 et une CI 300 et 3SDC		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	mai-21	juin-21
Extention de l'école Chinguetti par 4 box en 1 et 4SDC et l'école Ain Safra par 4 box en 1/		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	mai-21	juin-21
Construction d'un logement pilote en pisé pour Enseignants (PROPEP)		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Entente directe	juil-21	août-21
Extention de l'école de Lemdein 2SDC Ain EHEL TAYA		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	juil-21	août-21
Aménagement du Parking du Ministère		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	juil-21	août-21
Seminaire sur le mécanisme de suivi et de supervision de chantiers pour les ingénieurs de la DGBEP		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	août-21	sept-21
Préparation du Festival des Villes Anciennes de Ouadane – Octobre 2021 (La réhabilitation de la résidence du Hakem. La réhabilitation des bureaux de la Moughataa et La réhabilitation et la rénovation du site du Festival (tribune, scène, coulisses, clôture, latrines))		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	août-21	sept-21
Suivi et Contrôle des Travaux de construction des Places Publiques à TARHIL		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juil-21	août-21
Suivi et Contrôle Travaux de construction des Places Publiques à IBN ABBAS et TAVRAG-ZEINAI		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juil-21	août-21
Suivi et Contrôle Travaux de construction des conseils regionaux du Brakna et du Tarza		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	août-21	août-21
Réhabilitation locaux du Wali de Nkt West		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	août-21	août-21
Achèvement palais de justice Tevragh Zeina		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	juil-21	août-21

Achèvement école fondamentale à Rosso		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	juil-21	août-21
Achèvement construction 12 salles de classe - Université d'Aioun		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	juil-21	août-21
Lauréat concours Architectures pour la construction d'un pôle ministériel		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juil-21	août-21
Lauréat concours Architectures pour la construction du pôle économique et financiers		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	juil-21	août-21
Réalisation de l'étude technique et des dossiers d'exécution pour l'alimentation du regroupement Tenwemend, Moughataa de Chinguity en eau potable		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	août-21	sept-21
Construction d'un château d'eau, d'un regard de protection de la tête de forage et de deux bornes fontaines au regroupement de Tenwemend, Moughataa de Chinguity		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	août-21	sept-21
Fourniture d'un système de pompage (équipement solaire)		<b>BCI</b>	Contrat de fourniture	Consultation fournisseurs	août-21	sept-21
Réalisation d'une étude technique pour la fixation mécanique des dînes dans la zone au regroupement de Tenwemend, Moughataa de Chinguity (Reboisement)		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	sept-21	oct-21
Réalisation des travaux de reboisement nécessaires pour la protection du site du regroupement des localités de Tenwemend, Chinguity,		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	août-21	sept-21
Réhabilitation du CHN : Services d'hospitalisation Médecine Interne, Gastro , Chirurgicale d'Urologie et de pédiatrie,		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	août-21	sept-22
Travaux de Réhabilitation de l'Ancien Siège de la SONIMEX		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	août-21	sept-21
Mise à niveau de la résidence du wali et de la maison du Directeur du cabinet à Rosso		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	août-21	sept-21
Acquisition d'un GPS différentiel pour la CCOAC		<b>BCI</b>	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	août-21	sept-22
Acquisition d'un traceur pour la CCOAC		<b>BCI</b>	Contrat de fournitures	Consultation fournisseurs	août-21	sept-22
Travaux de terrain pour l'actualisation et le traitement des données toponymiques géoréférencées de la Commune de TVZ		<b>BCI</b>	Prestation de service	Consultation fournisseurs	août-21	sept-22
Elaboration des SIG toponymiques de la communal de T.Z et de la région de Nouakchott		<b>BCI</b>	Prestation intellectuelle	Sélection de Consultants	août-21	sept-22
Publication des SIG et des inventaires toponymiques		<b>BCI</b>	Prestation de service	Consultation fournisseurs	août-21	sept-22
Extention de l'école de Tawaz 4SDC/Tawaz et Extention de l'école de Teyaret 2SDC (Ain EHEL TAYA)		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	août-21	sept-21
Achèvement des travaux de construction d'une école fondamentale 01 à El Mina		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	oct-21	nov-21
réhabilitation Logement du Hakem de R'Kiz		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	oct-21	janv-22
réhabilitation des Bureaux du Hakem de R'Kiz		<b>BCI</b>	Contrat de travaux	Consultation fournisseurs	oct-21	janv-22

Suivi et Contrôle Travaux de construction des jardins d'enfant à nouakchott		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-21	janv-22
Suivi et Contrôle Travaux de construction des Ecoles à Trarza et Gudimagha		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-21	févr-22
Suivi et Contrôle Travaux de construction des Ecoles à Adrar		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-21	févr-22
Suivi et Contrôle Travaux de construction des Ecoles à Hodh El Gharb et Hodh Echarghi		<b>BCI</b>	Prestation Intellectuelle	Sélection de Consultants	oct-21	févr-22

Nkc, le11/10/2021  
Le Secrétaire Général du MHUAT  
Ahmed DEDAH