

22

SOCIETE DES AEROPORTS DE MAURITANIE

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS ACTUALISÉ 2024

Réalisations envisagées	Sources de financement	Type de marché	Modèle de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
Acquisition d'un (01) véhicule Pick Up doté des équipements anti-incendie	Budget MET	Fourniture	Entente directe	Mars 2024	Mars-24	Mai-24	Mai-24
Construction d'unités complètes pour la Gendarmerie dans les aéroports d'Atar, de Kiffa et de Sélibaby	Budget MET	Travaux	AON	Mars-24	Avril-24	Avril-24	Aout-24
Réhabilitation complète des logements de l'ancienne cité à l'aéroport de Néma	Budget MET	Travaux	AON	Avril-24	Mai-24	Mai-24	Aout-24
Acquisition d'unités préfabriquées pour les aéroports de Néma, Kiffa, Sélibaby	Budget MET	Fourniture	AON	Avril-24	Mai-24	Avril-24	Nov-24

	Mai-24	Juin-24
--	--------	---------

Acquisition de trois (03) camions incendie pour les aéroports	Budget MET	Fourniture	Entente directe	Mars-24	Mars-24-24	Juin-24	Nov-24
Fourniture et pose de clôtures en grillage rigide pour les aéroports, en 14 lots Aéroports de : d'Aioun, Akjoujt, Boghé, Boutilimit, Chinguetti, Fdérrik, Dahara, Kaédi, Kiffa, Letfetar, Mbout, Tamchekett, Tichit, Tidjikja.	Budget MET	Travaux	AON	Mai-24	Juin-24	Juillet-24	Aout-24
Acquisition de trois (03) groupes électrogènes de 250 KVA pour les aéroports de Néma, Kiffa et Sélibaby	Budget MET	Fourniture	Entente directe	Avril-24	Mai-24	Mai-24	Juin-24

Le Directeur Général
 Abdellahi Ahmed Damou

