

**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

Honneur- Fraternité-Justice

**MINISTERE DE LA SANTE**

Nouakchott, le 11-08-2021

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2021**

Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Coût estimatif	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Recrutement d'une Agence internationale de contre vérification	MS	BM (INAYA)		Prestations intellectuelles	SFQC	24-juin-21	22-nov-21	29-nov-21	28-nov-22
2	Acquisition de 10 ambulances médicalisées	MS	AFD (CMR 1235)		Fournitures	DC	15-juin-21	20-juil-21	03-août-21	17-sept-21
3	Acquisition d'équipement de protection individuelle	MS	AFD (CMR 1235)		Fourniture	DC	01-mars-21	15-avr-21	06-mai-21	05-juil-21
4	Acquisition des incinérateurs pour les sites de prise en charge	MS	AFD (CMR 1235)		Fourniture	DC	01-mars-21	15-avr-21	06-mai-21	05-juil-21
5	Acquisition de 06 PSM-II, 06 extracteurs automatiques de 12 capacités ;03 congélateurs -20 c° et 03 MIC cyclor system de 48	MS	AFD (CMR 1235)		Fourniture	DC	01-mars-21	15-avr-21	06-mai-21	05-juil-21
6	Acquisition de 150 kits PCR multiplex de 100 tests + 15 kits d'extractions automatiques de 100 colonnes	MS	AFD (CMR 1235)		Fourniture	DC	01-mars-21	15-avr-21	06-mai-21	05-juil-21
7	Acquisition d'un system avec 150 kits PCR multiplex de 100 tests + 15 kits d'extractions automatiques	MS	AFD (CMR 1235)		Fourniture	DC	10-févr-21	27-mars-21	17-avr-21	16-juin-21
8	Acquisition d'équipements médicaux (en trois lots) au profit de certaines Structures Hospitalières du Pays	DGROQS/DMH	PROPEP		Fournitures	AOI	16-juin-21	02-sept-21	23-sept-21	22-déc-21
9	Mise à niveau des services des maternité au niveau et centres de santé (Compléments des Equipements de Base des maternités et leurs blocs opératoires)	Coord Propep	PROPEP		Fournitures	AOI	22-juin-21	08/09/2021	29-09--21	28-déc-21
10	Acquisition d'Ambulances médicalisées pour la sécurité routière	Coord Propep	PROPEP		Fournitures	AON	14-juin-21	10-août-21	31-août-21	15-oct-21
11	fourniture et montage des pièces de rechange de véhicules	MS	BE		Fournitures	AON	08-juin-21	04-août-21	25-août-21	24-août-22
12	Acquisition et Installation des Réseaux d'oxygènes	MS	BCI		Fournitures	AON	14-juin-21	05-août-21	23-août-21	21-oct-21
13	Acquisition des équipements et consommables de dialyses(DAO en deux lots)	MS	BCI		Fournitures	AOI	09-juin-21	20-août-21	10-sept-21	09-sept-22
14	recrutement d'un bureau d'étude et de suivi de travaux de construction de l'hôpital Selmane Ben Abdelaziz à Nouakchott	MS	FSD		Prestations intellectuelles	SFQC	22-juin-21	18-nov-21	25-nov-21	23-févr-22
15	Mise en place d'un dispositif de l'oxygène liquide pour l'hôpital de campagne et deux autres hôpitaux	MS	BCI		Fournitures	AOI	25-juin-21	05-sep-21-21	26-sept-21	26-déc-21
16	Recrutement d'une agence pour améliorer le portail PBF	MS	BM (INAYA)		Services de Consultant	SFQC	22-juin-21	18-nov-21	25-nov-21	25-févr-22
17	Formation en cascade du personnel médical et paramédical à la prévention et PEC des Hépatites	INHV	PCDE		Service de consulatnt	SFQC	25-juin-21	09-août-21	30-août-21	29-oct-21