

Pays : République Islamique de Mauritanie

Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation

Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT)

Projet : Programme d'Appui au Développement Economique Local et aux Initiatives Communales (DECLIC) et DECLIC 2 Hodhs

PLAN PREVISIONNEL DE MARCHES POUR 18 mois (Actualisé)

<u>Nom du marché</u>	<u>Source de Financement</u>	<u>Type de marché(3)</u>	<u>Mode de Passation (5)</u>	<u>Date prévue de lancement de la procédure de sélection</u>	<u>Date prévue d'attribution du marché</u>	<u>Date prévue de démarrage des prestations</u>	<u>Date estimée d'achèvement du marché</u>
opération Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) Contrat Prestation services	Subvention Minka	PI	DP	1 JUILLET 2021	2 Janvier 2022	16 janvier 2022	31 mars
opération Assistance à maîtrise d'ouvrage communale (AMOC) – Contrat Prestation services	Subvention Minka	PI	DP	1 JUILLET 2021	2 Janvier 2022	16 janvier 2022	31 mars
Achat de véhicules pour CNC, DRDDL, AMO : AMOCs (22 Véhicules) + Tik	Subvention Minka AFD+Contrepartie	Fourniture	AOR	15 septembre 2022	5 octobre	15 octobre 2022	15 décembre
Acquisition d'équipement pour DRBBDL Informatique et Bureautiques + Logiciels + mobilier)	Contrepartie	Fourniture	AON	1 juillet 2021	1 septembre 2021	15 septembre 2021	14 novembre 2021
opération Assistance à maîtrise d'ouvrage communale (AMOC) – Contrat Prestation services (coûts salariaux + fonctionnement)	AFD	PI	DP	21 octobre 2020	28 novembre 2021	12 décembre 2021	30 mai 2024
quipements informatiques et bureautiques destinée à l'AMOC et les DRDDL	AFD	Fourniture	AON	17 juin 2021	13 juillet 2021	27 juillet 2021	25 septembre 2021



Abdi Horma