



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA SECURISATION ET RENFORCEMENT DE L'AEP DE NKTT - MHA POUR L'ANNEE 2022										
Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maitre d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Validation des DAOs	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
Lot 1	Travaux des forages - Sécurisation AEP de NKTT à partir du champ captant d'Idini et de l'Aftout Essahili.	MHA/UGPRD	FADES - Etat Mauritanien	Travaux et fournitures	AOI	01/11/2022	21/03/2023	04/06/2023	03/08/2023	24/01/2025
Lot 2	Équipement et raccordement des forages, Système de télégestion - Sécurisation AEP de NKTT à partir du champ captant d'Idini et de l'Aftout Essahili.	MHA/UGPRD	FADES - Etat Mauritanien	Travaux et fournitures	AOI	01/11/2022	21/03/2023	04/06/2023	03/08/2023	24/01/2025
Lot 3	Sous-lot: Zone Idini - Fournitures et pose de conduites gros diamètres et construction du réservoir de tête 2.500 m3 - Sécurisation AEP de NKTT à partir du champ captant d'Idini et de l'Aftout Essahili.	MHA/UGPRD	FADES - Etat Mauritanien	Travaux et fournitures	AOI	01/11/2022	21/03/2023	04/06/2023	03/08/2023	24/01/2025
	Sous-lot: Zone Nouakchott - Fournitures et pose de conduites gros diamètres et construction du réservoir de tête 5.000 m3 - Sécurisation AEP de NKTT à partir du champ captant d'Idini et de l'Aftout Essahili.									
IC-Lot 1&2 et 3	Contrôle des travaux de sécurisation d'AEP de NKTT à partir du champ captant d'Idini et de l'Aftout Essahili.	MHA/UGPRD	FADES - Etat Mauritanien	Prestations intellectuelles	AOI	-	01/11/2022	31/12/2022	20/01/2023	10/03/2025
PK-17	Sécurisation des installations de OK 17 de Aftout Essahili.	MHA/UGPRD	Etat Mauritanien	Travaux	AOR	25/09/2022	01/10/2022	31/10/2022	15/11/2022	14/05/2023

Légendes :

AOI	: Appel d'Offres International
AON	: Appel d'Offres National
AOR	: Appel d'Offres Restreint