

**PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMEDIAIRES PRODUCTIVES
MOUDOUN**

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR 2022

ACTUALISATION SEPTEMBRE 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ref. No.	Marché (Description)	Source de financement	Type de marché	Méthode de passation des marchés	Approbation de marché	Revue par Banque (Priori / Posteriori)	Date de prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle de signature de marché
	Composante 1							
1.	Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation des Etudes Techniques et élaboration d'un DAO pour la construction de 20 km de caniveau	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
2.	Recrutement d'un consultant pour les études techniques des unités de production (mini-laiteries)	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
3.	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des études techniques de l'Oued de Lemsila à Kiffa	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
4.	Recrutement d'un consultant pour le suivi des travaux des unités de production (mini-laiteries)	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023



5.	Recrutement d'un consultant firme pour la réalisation des Etudes Techniques et élaboration d'un DAO pour la construction de 2 ponts à Nema	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
6.	Etudes environnementales et sociale pour les projets d'aménagement	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
7.	Etudes environnementales et sociales pour les projets de bâtiments	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
8.	Suivi des travaux d'aménagement de projets d'espaces publics et bâtiments connexes dans les villes de Sélbabi et Rosso	IDA	Consultants	SFQC	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
9.	Etudes environnementales et sociales pour les projets de voirie	IDA	Consultants	SFQC	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
10.	Plantation route Espoir (axe Hôtel de ville- Limite- Est de la ville d'Aioun)	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
11.	Plantation de palmiers à l'entrée de la ville de Rosso	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
12.	Aménagement du 'Gleib Ngadi'	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
13.	Plantation Boulevard Nema (axe Entrée-Place publique -Consei Régional)	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
14.	Fourniture d'une citerne de 10 m3 pour la commune de Kiffa	IDA	Fourniture	AON	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
15.	Acquisition en deux (02) lots distincts de materiel roulant et des équipements pour la collecte et le transport de déchets dans les villes de Rosso et Kiffa	IDA	Fourniture	AON	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
16.	construction complexe touristique à selibabi	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023

17.	Construction d'un hôtel de ville à Adel Bagrou	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
18.	Construction du CET des déchets solides et sites de transit de Kiffa	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
19.	Travaux de construction d'un parc à bétail à Bassiknou	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
20.	Plantation d'arbre tout le long de la route de l'espoir (Axe route Espoir Entrée / sortie de la ville) à Kiffa	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
21.	Travaux d'aménagement à Rosso (marché central, site récréation et espace NTIC)	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
22.	Construction du CET des déchets solides et sites de transit de Rosso	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
23.	Acquisition de de bennes Ampiro (caissons)	IDA	Fourniture	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
24.	Travaux d'aménagement à Séloubi	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
25.	Travaux de construction d'une mini-laiterie à bassiknou	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
26.	Achèvement du marché de Ghadima à Kiffa	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
27.	Travaux de réhabilitation et d'extension d'une maison d'artisanat et des marchés Météo et Arghoub à Aioun	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
28.	Fourniture et équipement pour la gestion des déchets ménagers à kiffa et Rosso	IDA	Fourniture	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
29.	Réhabilitation du marché municipal du quartier collège à Séloubi	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
30.	Travaux de construction d'une mini-laiterie à Adel begrou	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023



31.	Travaux de reconstruction d'un marché en banco à Nema et de 02 magasins	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
	Composante 2							
32.	Appui pour le déploiement du logiciel Carreaux (Kahel) : gestion modernisée des CT au niveau des communes MOUDOUN	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
33.	Plan de formation des acteurs de la décentralisation de MOUDOUN (communes et conseils régionaux)	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
34.	Développement des modules additionnels au logiciel de gestion des CT (gestion du personnel des CT, passation des marches, etc)	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
35.	Recrutement d'un consultant pour Appui à l'élaboration des guides /manuels pour la DGCT	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
36.	Appui à l'amélioration de la fonctionnalité du Logiciel El Mouassil (guide méthodologique)	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	octobre 2022	janvier 2023
37.	Redéploiement et Installation du logiciel budgétaro-comptable développé par le Trésor	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
38.	Amélioration du système de suivi-évaluation des communes (base de données)	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023



39.	Recrutement d'un consultant pour Appuis au développement des logiciels et outils de gestion et de suivi des CT	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
40.	Evaluation et simplification du cadre légal pour la gestion foncière en milieu urbain	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
41.	PA cohésion sociale et réduction des risques de conflits entre les réfugiés de M'Berra et les communautés hôtes des villages de Fassala	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
42.	Appui à la planification urbaine (Elaboration des schémas d'urbanisme simplifiés)	IDA	Consultants	SFQC	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
43.	Etude d'élargissement du Projet à d'autres villes (Extension du projet)	IDA	Consultants	SFQC	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
44.	Acquisition des équipements informatiques & Bureautiques pour les communes et conseiller régionaux	IDA	Fourniture	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
	Composante 3							
45.	Assistance en matière fiscale	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
46.	Conception des modules et formation sur les MGP	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
47.	Formation des élus locaux sur l'implication des jeunes dans la planification communale et sur la budgétisation sensible au genre	IDA	Consultants	CI	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023



48.	Reportage avec standards international photo / vidéo pour toute la durée du projet, avant pendant et après les travaux	IDA	Services	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023
49.	Recrutement d'une agence de communication pour un an renouvelable	IDA	Services	AON	Ouvert National	postérieur	novembre 2022	février 2023

