

**PROJET D'APPUI A LA DECENTRALISATION ET AU DEVELOPPEMENT DES VILLES INTERMÉDIAIRES  
PRODUCTIVES MOUDOUN**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR 2022**

1	2	3	5	6	7	8	9	10
Ref. No.	Marché (Description)	Source de financement	Type de marché	Méthode de passation des marchés	Approche de marché	Revue par Banque (Priori / Posteriori)	Date de prévisio nnelle de lanceme nt	Date prévisio nnelle de signatur e de marché
	<b>Composante1</b>							
1.	Recrutement d'un consultant pour les Etudes environnementales et sociales pour les projets de voirie	IDA	Consultants	SBQC	Ouvert National	postérieur	Janvier 2022	Mars 2022
2.	Recrutement d'un consultant les Etudes environnementales et sociale pour les projets d'aménagement	IDA	Consultants	SBQC	Ouvert National	postérieur	Janvier 2022	Mars 2022
3.	Recrutement d'un consultant pour l'Elaboration des études techniques de l'Oued de Lemsila à Kiffa	IDA	Consultants	QC	Ouvert National	postérieur	Février 2022	Mai 2022
4.	Recrutement d'un consultant pour le Suivi des travaux de construction CET et des sites de transit des déchets à Kiffa,	IDA	Consultants	SBQC	Ouvert National	postérieur	Janvier 2022	Février 2022
5.	Recrutement d'un consultant pour le Suivi des travaux du CET et des sites de transit de Rosso	IDA	Consultants	SBQC	Ouvert National	postérieur	Janvier 2022	Février 2022
6.	Suivi des travaux d'aménagement de projets d'espaces publics et bâtiments	IDA	Consultants	SBQC	Ouvert National	postérieur	Janvier	Février

	connexes dans les villes de Sélibabi et Rosso						2022	2022
7.	Recrutement d'un consultant pour la fixation et l'ajustement des besoins de revenus du secteur de l'électricité	IDA	Consultants	SBQC	Ouvert National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
8.	Assistance technique à la SOMELEC (Ingénieur conseil)	IDA	Consultants	ED	Ouvert National	postérieur	Mars 2022	Avril 2022
9.	Fourniture et équipement pour la gestion des déchets ménagers a kiffa et Rosso	IDA	Fourniture	AON	Ouvert National	postérieur	Février 2022	Mai 2022
10.	Construction du CET des déchets solides et sites de transit de Kiffa	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
11.	Construction du CET de Rosso et des sites de transit de Rosso	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
12.	Acquisition de Tricycles pour les Communes de	IDA	Fourniture	AON	Ouvert National	postérieur	Fevrier 2022	Mai 2022
13.	Acquisition de de bennes Ampiro (caissons)	IDA	Fourniture	AON	Ouvert National	postérieur	Fevrier 2022	Avril 2022
14.	Construction d'une clôture pour le CET de Kiffa	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Fevrier 2022	Avril2022
15.	Construction d'une clôture pour le CET de Rosso	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Fevrier 2022	Avril 2022
16.	Travaux d'aménagement à Rosso (marché central, site récréation et espace NTIC)	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
17.	Aménagement de la place dite place de l'indépendance à Rosso	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Février 2022	Mars 2022

18.	Travaux d'aménagement à Sélibabi	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
19.	construction complexe touristique à selibabi	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
20.	Travaux de réhabilitation et d'extension d'une maison d'artisanat et des marchés Météo et Arghoub à Aioun	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
21.	Travaux de reconstruction d'un marché en banco à Nema et de 02 magasins	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
22.	Travaux de construction d'un parc à bétail à Bassiknou	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
23.	Travaux de construction d'une mini-laiterie et d'une tannerie à Adel begrou	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
24.	Travaux de construction d'une mini-laiterie à bassiknou	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
25.	Travaux de construction d'une tannerie à Nema	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
26.	Réhabilitation du marché municipal du quartier collège à Sélibabi	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
27.	Construction d'une tribune dans la place centrale de Selibabi	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
28.	Aménagement de la place publique longeant la route de l'Espoir en face de la tribune et la maison de jeunes à Aioun	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Février 2022	Mars 2022

29.	Plantation d'arbre tout le long de la route de l'espoir (Axe route Espoir Entrée / sortie de la ville) à Kiffa	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Avril 2022	Juin 2022
30.	Aménagement de la place publique centrale à Kiffa	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
31.	Achèvement du marché de Ghadima à Kiffa	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
32.	Aménagement de la place publique devant le conseil régional à Néma	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
33.	Construction d'un hôtel de ville à Adel Begrou	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
34.	Extension de l'auberge municipale de Kiffa	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
35.	Aménagement à Bassiknoudu rondpoint central	IDA	Travaux	AON	Ouvert National	postérieur	Février 2022	Mars 2022
36.	<b>Composante 2</b>							
37.	Recrutement d'un consultant pour l'Assistance Technique à moyen terme pour la mise en œuvre de la SNDDL (Contrat cadre de 3 ans): études diverses (amélioration financement de la décentralisation, transferts, gestion financière, planification PDC, PDR, SDR GRH, cadre légal FPT, appuis aux SDAU, etc)	IDA	Consultants	SBQC	Ouvert National	postérieur	Février 2022	Avril 2022
38.	Etude Elargissement du Projet à d'autres villes (Extension du projet)	IDA	Consultants	SBQC	Limité National	postérieur	Février 2022	Avril 2022
39.	Recrutement AT (Cabinet) à court terme (2 ans) pour les communes (fiscalité locale et renforcement des capacités,)	IDA	Consultants	SBQC	Ouvert National	postérieur	Mars 2022	Mai 2022
40.	Acquisition des équipements	IDA	Fourniture	AON	Ouvert	postérieur	Mars	Mai

	informatiques & Bureautiques pour les communes et conseiller régionaux				National		2022	2022
--	---	--	--	--	----------	--	------	------

**Le Coordonnateur de MOUDOUN**  
**Bouceif Ould Sid Ahmed**