

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES REVISE POUR L'ANNEE 2022**

**1. TRAVAUX**

Réalisations envisagées	Source de financement	Nature du marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
Construction de 4 aires d'abattage et achèvement des travaux de 6 autres dans plusieurs wilayas	IDA	Travaux	AON	20/10/2022	20 /12/2022	30/12/2022	30/05/2023
Travaux de mise à niveau des infrastructures marchandes du PRAPS I	IDA	Travaux	AON	30/10/2022	30 /12/2022	15/01/2023	30/06/2023

**2. FOURNITURES**

Réalisations envisagées	Source de financement	Nature du marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
Fourniture et pose de clôtures agricoles	IDA	Fourniture	AON	30/10/2022	30 /12/022	15/01/2023	15/06/2023
Fourniture de semences vivrières	IDA	Fourniture	AON	30/10/2022	30 /12/022	15/01/2023	30/05/2023
Confection des panneaux de visibilité des infrastructures du PRAPS I et PRAPS II	IDA	Fourniture	AON	20/10/2022	20 /12/022	30/012/2022	30/03/2023
Acquisition du matériel de labo pour ONARDEP	IDA	Fourniture	AON	20/10/2022	20 /12/022	30/12/2022	30/03/2023
Appui en équipements et matériels de fonctionnement des infrastructures marchandes du PRAPS1	IDA	Fourniture	AON	30/10/2022	30 /12/022	15/01/2023	30/05/2023

**3. CONSULTANTS**

Réalisations envisagées	Source financement	Nature du marché	Mode passation	Date prévue de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage	Date prévue d'achèvement
Recrutement d'un cabinet pour étude et suivi des travaux de réhabilitations de 12 postes et achèvement de deux autres dans plusieurs wilayas	IDA	Services de consultants	QC	20/10/2022	20 /12/022	30/12/2022	30/06/2023
Suivi des travaux de construction de 4 aires d'abattage et achèvement des travaux de 5 autres dans plusieurs wilayas	IDA	Services de consultants	QC	20/10/2022	20 /12/022	30/12/2022	30/06/2023
Recrutement de l'Opérateur d'ingénierie sociale ( OIS) du PRAPS2 pour la filière lait	IDA	Services de consultants	QC	20/10/2022	20 /12/022	30/12/2022	30/03/2023
Recrutement d'opérateurs d'ingénierie sociale pour les infrastructures de marches a bétail et des aires d'abattage dans 6 les unités Eco Pastorales (UEP) du PRAPS II- MR	IDA	Services de consultants	SBQC	20/10/2022	30 /12/022	15/01/2023	15/01/2024
Recrutement d'un cabinet pour adaptation et mise à jour plans des marchés à bétail- aires d'abattages améliorés en milieu urbain et rural, ainsi que pour un centre de collecte de lait	IDA	Services de consultants	QC	20/10/2022	20 /12/022	30/12/2022	30/03/2023
Recrutement d'un cabinet pour le suivi des travaux de construction d'un marché à bétail à Guérou et achèvement des travaux de celui de Twil	IDA	Services de consultants	QC	20/10/2022	20 /12/022	30/12/2022	30/06/2023
Recrutement d'opérateurs nationaux chargés de l'ingénierie sociale dans les 6 UEP du PRAPS I	IDA	Services de consultants	QC	22/08/2022	22/11 /2022	15/12/2022	15/12/2024
Recrutement d'une firme pour l'étude de cadrage pour identifier la stratégie d'intervention en matière de la méthode d'enrôlement et droits fondamentaux des éleveurs	IDA	Services de consultants	QC	15/09/2022	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2023
Recrutement d'un cabinet pour l'appui au développement des plans d'affaires et accompagnement des sous-projets dans la zone d'intervention du PRAPS II	IDA	Services de consultants	QC	20/10/2022	20/11/2022	30/11/2022	15/02/2023

AON : Appel d'Offres National  
 QC : Qualifications de Consultants  
 SBQC : Sélection basée sur la qualité technique et cout

Le Coordonnateur