

## Plan de Passation de Marché Société Mauritanienne des Hydrocarbures SMH -V1-2022

Réf.	Réalisations envisagées	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date prév. Lancmt	Date prév.att	Date prév. Dem.prest.	Date prév.achv.	Date prév.d'executi on.
1	Maintenance système DCI (2ème partie)	B-SMH	Travaux	DAON	oct-22	déc-22	déc-22	févr-23	02 mois
2	Réhabilitation du Bac01- kérosène et ses annexee	B-SMH	Travaux	DAON	oct-22	déc-22	déc-22	avr-23	04 mois
3	Audit des couts petrolier de GTA	B-SMH	Prest. Intellect.	QC	oct-22	déc-22	déc-22	janv-23	01 mois
4	Maintenance full unité mobile DJ	B-SMH	Travaux	DAON	oct-22	déc-22	déc-22	févr-23	02 mois
5	Achat Bus	B-SMH	Fournitures	DAON	oct-22	déc-22	déc-22	janv-23	15 jours

Le Dircteur Général

Tourad ABDEL BAGHI