

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE  
MINISTERE DE L'AGRICULTURE  
SOCIETE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL  
(SONADER)

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2022 mis à jour**

**1. Travaux**

Ref	Réalisations envisagées	Financement	Coût estimatif en MRU	Mode de Passation	Type de marché	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
<b>1. Travaux</b>									
01	Aménagements hydro-agricoles et équipement de périmètres irrigués dans le Grogol et le Guidimakha en trois (3) lots  Lot1 : Réhabilitation d'un (01) périmètre villageois et un (01) périmètre maraicher totalisant (212ha), au Guidimakha pour 16 mois et Lot2: Réhabilitation avec extension de Cinq (05) périmètres villageois et Trois (03) périmètres maraichers totalisant (323ha), 21 mois  Lot3 : Réhabilitation avec extension de Sept (07) ouvrages de Maghama décrué et la construction d'un ouvrage d'alimentation des mares pour 12 mois	AFD	214. 975. 297	AOI	Prix Unitaire	15 /4/ 2022	20/6/2022	25/9/2022	01/08/2024
02	Travaux de planage de 400 ha dans le perimetre de mpourte (lot1)  Travaux de prolongement de certaines protections de talus de canaux dans le perimetre de mpourte (lot2)	IDA	16. 740. 000	AON	Prix Unitaire	15 /09/ 2022	30/10/2022	15/11/2022	15/01/2023

03	Travaux de réhabilitation de trois magasins de stockage de céréales au Traza, Brakna et Gorgol dans le cadre du projet d'adaptation au changement climatique	IDA	2.160.000	DC	Prix Unitaire	15 /09/ 2022	30/10/2022	15/11/2022	15/01/2023
04	Travaux de réhabilitation, l'extension éventuelle des bureaux de Rosso et les bases vie au Traza, de Kaedi, des bases de vie de Boghé, Founi Gleita et Gouraye.	SONADER	20.000.000	AON	Prix Unitaire	15 /09/ 2022	30/10/2022	15/11/2022	15/01/2023

[illegible]

### 3. FOURNITURES

01	Acquisition d'engins d'engins agricoles (Tracteurs et moissonneuses) et engins de terrassement (pelle, chargeur et niveleuse)	FSD	55.500.000	AON	Forfait	31 /5/ 2022	30/06/2022	25/7/2022	31/12/2022
02	Acquisition matériel roulant de véhicules 1 station et 6 pickup pour l'UGP ; 19 motos pour avb de zone (phase 1 et2)	AFD	14 297 200	AOI	Forfait	15 /3/ 2022	20/7/2022	25/8/2022	01/10/2022
03	Acquisition de 06 Motoculteurs	AFD	5.440.000	AON	Forfait	15 /2/ 2022	20/6/2022	25/7/2022	01/09/2022
04	Acquisition de fils barbelés, groupes et groupe motopompes et groupe électrogène au profit des périmètres maraichers féminins et du pont vanne de Kacdi	IDA	3.100.000	DC	Forfait	31 /5/ 2022	30/06/2022	25/7/2022	31/12/2022
05	Acquisition de 09 véhicules tout terrain	SONADER	16.200.000	AON	Forfait	31 /5/ 2022	30/6/2022	25/7/2022	01/10/2022
06	Acquisition équipements du Laboratoire LANASOL	SONADER	10.000.000	AON	Forfait	31 /5/ 2022	30/6/2022	25/7/2022	01/10/2022
07	Acquisition de 45 groupes motopompes	SONADER	7.000.000	AON	Forfait	31 /5/ 2022	30/6/2022	25/7/2022	01/10/2022
08	Acquisition de matériel informatique	SONADER	4.000.000	AON	Forfait	20 /10/ 2022	30/11/2022	10/12/2022	31/12/2022

**Le Directeur Général**  
**Memma Beibatta**  
  
 Le Directeur Général  
 MINISTRE DE L'AGRICULTURE / FAO/SONADER