

N°	Réalisations envisagées	Sources de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prevue de lancement procédure de sélection	Date prevue d'attribution de contrat	Date prevue de démarrage de prestation	Date prevue d'achèvement des prestations
1	Acquisition de matériels vétérinaires et de produits vétérinaires en deux lots distincts	Budget d'Etat	Fourniture	AON	avr-23	juin-23	oct-23	nov-23
2	Construction de 50 Parcs de vaccination en trois Lot distincts	Budget d'Etat	Travaux	AON	avr-23	juin-23	juil-23	déc-23
3	Construction de 2 abbatoirs régionaux en un seul Lot (Kiffa et Kéadi)	Budget d'Etat	Travaux	AON	avr-23	juin-23	juil-23	déc-23
4	Construction d'un centre de quarantaine ( PIF pk 55 NDB)	Budget d'Etat	Travaux	AON	avr-23	juin-23	juil-23	déc-23
5	Construction de 3 fermes intégrées	Budget d'Etat	Travaux	AON	mars-23	juin-23	juil-23	nov-23
6	Construction de 9 centres de collecte de lait	Budget d'Etat	Travaux	AON	mars-23	mai-23	juil-23	oct-23
7	Acquisition d'équipement de 9 centres de collecte de lait	Budget d'Etat	Fourniture	AON	mai-23	juil-23	Aout 23	oct-23
8	Construction de 06 magasins de stockage aliments de bétail	Budget d'Etat	Travaux	AON	mars-23	juin-23	juil-23	oct-23
9	Recrutement d'assistance technique pour les études de préparation du projet Awkar	Budget d'Etat	Prestation intellectuelle	SBQC	mars-23	avr-23	avr-23	sept-23
10	Achevement des travaux et équipement d'un centre de developpement des techniques d'élevage pour les petits ruminants à Dar El Barka	Budget d'Etat	Travaux	AON	mars-23	mai-23	juil-23	sept-23

11	Fourniture et installation des clôtures (Appui aux développements des cultures fourragères)	Budget d'Etat	Fourniture	AON	févr-23	mars-23	avr-23	Aout 23
12	Recrutement des bureaux d'études pour réaliser l'étude technique et le suivi des travaux de construction du centre d'élevage intégré de Tichitt	Budget d'Etat	Prestation intellectuelle	SBQC	janv-23	Fevrier 2023	Fevrier 2023	nov-23
13	Construction et équipement de centre d'élevage intégré de Tichitt	Budget d'Etat	Travaux	AON	févr-23	mars-23	mars-23	nov-23
14	Acquisition des matériels (appui au développement des cultures fourragères)	Budget d'Etat	Fourniture	AON	mars-23	mai-23	juil-23	sept-23
15	Reconstruction et équipement des forrages et des réseaux d'irrigation (appui au développement des cultures fourragères)	Budget d'Etat	Travaux	AON	mars-23	mai-23	juil-23	sept-23
16	Ensemencement aérien	Budget d'Etat	Service	AON	mars-23	mai-23	juin-23	juil-23
17	Acquisition d'une conditionneuse gable top pour le lait pasteurisé et le lait caillé avec composantes connexes	Budget Etat	Contrat de Fournitures	AOI	avr-23	juin-23	juil-23	déc-23
18	Recrutement d'un bureau spécialisé pour réaliser l'étude de diagnostic et de spécification des besoins matériels et d'expertise pour la remise en état de l'usine de Néma, Mauritanie	Budget Etat	Prestations intellectuelles	SBQC	avr-23	juin-23	juil-23	sept-23

AON: Appel d'Offre National Ouvert  
SFQC: Sélection Basée sur la Qualité et le Cout

**Le Secrétaire Général**