

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

OFFICE DU COMPLEXE OLYMPIQUE

Plan de passation des marchés (PPM) -Actualisé pour l'année 2023

Réf	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue de achèvement des prestations:
01	Etudes et suivi des travaux de construction d'une piscine olympique couverte	BCI	PI	SFQC	Avril 2022	Juillet 2022	Aout 2022	Septembre 2023
02	Acquisition de 2 chapiteaux de cérémonie avec scène d'expositions et unité de Sonorisation.	BCI	Fourniture	AON	Aout 2023	Novembre 2023	Décembre 2023	Février 2024
03	Travaux Construction piscine olympique couverte.	BCI	Travaux	AOI -PQ	Octobre 2023	Novembre 2023	Décembre 2023	Décembre 2024
04	Travaux Construction de piste d'athlétisme	BCI	Travaux	AOI	Octobre 2023	Novembre 2023	Décembre 2023	Février 2024
05	Fourniture et pose de pelouse Synthétique au terrain annexe n°02	BCI	Fourniture	AON	Octobre 2023	Novembre 2023	Décembre 2023	Février 2024
06	Acquisition mobilière de bureau	BCI	Fourniture	AON	Septembre 2023	Octobre 2023	Novembre 2023	Décembre 2023

Le directeur Général

Mohamed Brahim OUDEIKA

