

## PPM 2023- V3 du 02/05/2023

| Objet de l' achat  | Source de Financement | Type de Marché                  | Mode de Passation | Date de lancement prévue | date prévue d'attributio<br>n | date prévue Dem. Prest | Date prév<br>achv. | délai prévu d'execution | Point Focal |
|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Fournitures d'Accouplements et garnitures pour pompes hydrocarbures  | B-SMH                 | Fournitures                     | DAOI              | janv-23                  | mars-23                       | mars-23                | juil-23            | 04 mois                 | DAV         |
| Fournitures compteurs SATAM pour renforcer le parc existant  | B-SMH                 | Fournitures                     | ED                | janv-23                  | févr-23                       | févr-23                | aout-23            | 06 mois                 | DAV         |
| Aménagement Terrain et Constrcution Centre documentaire  | B-SMH                 | Travaux                         | DAON              | févr-23                  | avr-23                        | avr-23                 | déc-23             | 08 mois                 | DA          |
| Logiciel de gestion des dépôts pétroliers  | B-SMH                 | Fournitures et service connexes | DAON              | févr-23                  | avr-23                        | avr-23                 | oct-23             | 06 mois                 | DAV         |
| Fournitures de Citernes produits pétroliers  | B-SMH                 | Fournitures                     | DAOI              | févr-23                  | avr-23                        | avr-23                 | oct-23             | 06 mois                 | DA          |
| Fourniture de Nacelle  | B-SMH                 | Fournitures                     | DAOI              | févr-23                  | avr-23                        | avr-23                 | oct-23             | 06 mois                 | DA          |
| Acquisition de Materiel de Transport en trois lots distincts <b>lot 1 : Trois Bus</b>                              | B-SMH                 | Fournitures                     | DAON              | févr-23                  | avr-23                        | avr-23                 | aout-23            | 04 mois                 | DA          |
| Acquisition de Materiel de Transport en trois lots distincts <b>lot 2 : trois Pick up double cabine</b>            | B-SMH                 |                                 |                   | févr-23                  | avr-23                        | avr-23                 | aout-23            | 04 mois                 | DA          |
| Acquisition de Materiel de Transport en trois lots distincts <b>lot 3 : trois tout terrain 4*4 (station wagon)</b> | B-SMH                 |                                 |                   | févr-23                  | avr-23                        | avr-23                 | aout-23            | 04 mois                 | DA          |
| Gardiennage siège et dépôt   | B-SMH                 | Prestation Intellectuelles      | DAON              | févr-23                  | mars-23                       | mars-23                | mars-23            | 12 mois                 | DA          |
| Suivi des travaux de renouvellement des pipes de dépotage de produits pétroliers                                   | B-SMH                 | Prestation Intellectuelles      | ED                | avr-23                   | avr-23                        | avr-23                 | avr-24             | 12 mois                 | DAV         |

Le Directeur Général  
Tourad ABDEL BAGHI