

MINISTERE DE LA SANTE
CENTRE NATIONAL DE CARDIOLOGIE (CNC)

MIS A JOUR DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CNC 2024 (version 3)

Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction bénéficiaire	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Montant Prévisionnel en MRU	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de début d'exécution	Date prévue de la fin d'exécution	OBS
4	Acquisition, installation et mise en service des lits d'hospitalisation et de réanimation	Service maintenance	Budget CNC	Fourniture	AOI	4 535 600	1-juin-24	31-juil.-24	29-oct.-24	29-oct.-25	Annulée
5	Acquisition, installation et mise en service des équipements de l'unité de stérilisation avec ses accessoires (yc les travaux d'aménagement du local)	Service maintenance	Budget CNC	Fourniture	AOR	6 000 000	9-sept.-24	24-oct.-24	8-nov.-24	6-févr.-25	changement de la méthode de passation(CS par AOR)
7	Acquisition de deux ambulances médicalisées	SAP	Budget MS	Fourniture	DAOI	6 000 000	1-juin-24	15-août-24	août-24	28-nov.-24	Annulée
8	Fourniture des réactifs et consommables de machines du laboratoire de marques Human et Osang Healthcare	Service de Laboratoire	Budget CNC	Fourniture	ED	2 750 000	15-mai-24	25-mai-24	juin-24	9-juin-25	Annulée
11	Acquisition des unités de climatisation centrale type eau-glacée pour le système de traitement d'air CTA	Service maintenance	Budget CNC	Fourniture	AON	2 600 000	1-juin-24	10-août-24	4-sept.-24	3-déc.-24	Annulée
12	Fourniture des consommables et réactifs de laboratoire (marché à commande en deux lots)	Service de Laboratoire	Budget CNC	Fourniture	AON	150 000	15-mai-24	30-juin-24	25-juil.-24	25-juil.-25	Annulée

AON: Appel d'offres national

CI: Appel d'offres international

consultation simplifiée des fournisseurs
directe

10 SEP 2024



Le Directeur du CNC
Pr Ahmed Eba Elwelaty



05 SEP 2024

**MINISTERE DE LA SANTE
CENTRE NATIONAL DE CARDIOLOGIE (CNC)**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CNC 2024 (version3)

Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction bénéficiaire	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Montant Prévisionnel en MFRU	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de début d'exécution	Date prévue de la fin d'exécution	OBS
1	Acquisition des produits d'entretien et d'hygiène (Marché à commandes en un seul lot)	Service Intendance et gestion du stock	Budget CNC	Fourniture	AON	2 687 731	2-juin-24	16-août-24	31-août-24	31-août-25	
2	Fourniture des produits alimentaires stockables pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à commande en un seul lots)	Service Intendance et gestion de stock	Budget CNC	Fourniture	AON	5 014 526	2-mai-24	16-juil.-24	31-juil.-24	31-juil.-25	
3	Fourniture des légumes pour l'alimentation des malades et du personnel de garde (marché à	Service Intendance et gestion de	Budget CNC	Fourniture	AON	2 500 000	2-mai-24	16-juil.-24	31-juil.-24	31-juil.-25	
4	Acquisition, installation et mise en service des lits d'hospitalisation et de réanimation	Service maintenance	Budget CNC	Fourniture	AOI	4 535 600	1-juin-24	31-juil.-24	29-oct.-24	29-oct.-25	Annulée
5	Acquisition, installation et mise en service des équipements de l'unité de stérilisation avec ses accessoires (y compris les travaux d'aménagement du local)	Service maintenance	Budget CNC	Fourniture	AOR	6 000 000	9-sept.-24	24-oct.-24	8-nov.-24	6-févr.-25	Changement de la méthode de passation (CS par AOR)
6	Maintenance préventive et curative des équipements d'imagerie médicale de marque Canon	Service maintenance	Budget CNC	Prestation	ED	5 000 000	15-févr.-24	25-févr.-24	mars-24	11-mars-25	
7	Acquisition de deux ambulances médicalisées	SAP	Budget MS	Fourniture	DAO	6 000 000	1-juin-24	15-août-24	août-24	28-nov.-24	Annulée
	Fourniture des réactifs et consommables de machines du laboratoire de marques Human et Healthcare	Service de Laboratoire	Budget CNC	Fourniture	ED	2 750 000	15-mai-24	25-mai-24	juin-24	9-juin-25	Annulée



9	Fourniture des réactifs et consommables de machines de laboratoire de marque VIDAS-Biomérieux	Service de Laboratoire	Budget CNC	Fourniture	ED	3 500 000	15-mai-24	25-mai-24	juin-24	9-juin-25	
10	Fourniture des pièces de rechanges du matériel biomédical et techniques	Service maintenance	Budget CNC	Fourniture	AOI	8 000 000	1-juin-24	10-août-24	4-sept-24	3-déc-24	
11	Acquisition des unités de climatisation centrale type eau-glacée pour le système de traitement d'air CTA	Service maintenance	Budget CNC	Fourniture	AON	2 600 000	1-juin-24	10-août-24	4-sept-24	3-déc-24	Annulée
12	Fourniture des consommables et réactifs de laboratoire (marché à commande en deux lots)	Service de Laboratoire	Budget CNC	Fourniture	AON	6 150 000	15-mai-24	30-juin-24	25-juil-24	25-juil-25	Annulée
13	Fourniture de bureau (marché à commande en trois lots)	Divers services	Budget CNC	Fourniture	AON	3 000 000	1-juil-24	16-août-24	10-sept-24	10-sept-25	
14	Fourniture d'un tube générateur de Rayons X et ses accessoires pour le scanner Toshiba acquisition	Service imagerie médicale	Budget CNC	Fourniture	ED	4 614 126	15-mai-24	25-mai-24	juin-24	17-sept-24	
15	Achat des besoins annuels en stents actifs (500 stents actifs) de dernière génération	Service Cathétérisme Cardiaque	Budget CNC	Fourniture	CSF	4 300 000	2-mai-24	12-mai-24	juin-24	9-sept-24	
16	Acquisition d'une baie d'hémodynamique pour le service de cathétérisme cardiaque	Service Cathétérisme Cardiaque	Budget CNC	Fourniture	ED	4 300 000	2-mai-24	12-mai-24	juin-24	9-sept-24	

AON: Appel d'offres national

AOI: Appel d'offres international

CSF: Consultation simplifiée des fournisseurs

ED: Entente directe

Le Directeur du CNC
Pr Ahmed Eba Elwelaty

[Signature]

10 SEP 2024



10 SEP 2024