


MINISTÈRE DES PECHES ET DE L'ECONOMIE MARITIME

Société Chantiers Navals de Mauritanie (C.N.M)



Plan Prévisionnel des Marchés PPM CNM-2024(14/02/2024) :

Activités	Imputation budgétaire	Type de dépenses	Mode de passation	Date prévue lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue démarrage activités	Date prévue de des activités	Date prévue d'achèvement des activités
Fourniture de kits étrangers en composite	Fonctionnement	Fournitures	ED	Février 2024	Février 2024	Février 2024		Mars 2024
Fourniture de kits complets de Gouvernail(Safrans et supports)	Fonctionnement	Fournitures	CS	Février 2024	Février 2024	Mars 2024		Mars 2024
Mise en place d'un Atelier d'usinage	Investissement	Fournitures	AOI	Février 2024	Mars 2024	Mars 2024		Avril 2024
Acquisition de kits composite de livraison locale	Fonctionnement	Fournitures	ED	Février 2024	Février 2024	Février 2024		Mars 2024
Acquisition du matériel de manutention	Investissement	Fournitures	AOI	Février 2024	Mars 2024	Mars 2024		Avril 2024
Acquisition d'un bus	Investissement	Fournitures	CS	Février 2024	Mars 2024	Mars 2024		Mars 2024
Acquisition de 2 véhicules	Investissement	Fournitures	CS	Février 2024	Mars 2024	Mars 2024		Mars 2024
Acquisition de 5 Machines de projection résine	Investissement	Fournitures	AOI	Février 2024	Mars 2024	Mars 2024		Avril 2024
Fourniture de 7 kits de moteurs pour bateaux DT-46	Fonctionnement	Fournitures	CS	Février 2024	Février 2024	Février 2024		Mars 2024
Acquisition de la matière première du parc passif (Kit composite)	Fonctionnement	Fournitures	CS	Février 2024	Février 2024	Février 2024		Mars 2024
Etudes de faisabilité d'une darse (hydrodynamique, littorale et côtière, géotechnique, impact environnementale, etc....)	Investissement	Prestations intellectuelles	SFQC	Février 2024	Mars 2024	Avril 2024		Avril 2024
Acquisition de matériel de fonctionnement du chantier (dotation outillage, dotation EPI et dotation PR des machines et des équipements)	Fonctionnement	Fournitures	CS	Février 2024	Mars 2024	Mars 2024		Mars 2024
Acquisition de matériel d'exploitation SAV (Pièces de rechanges)	Investissement	Fournitures	CS	Février 2024	Mars 2024	Mars 2024		Mars 2024



Directeur Général CNM

Oumar Yousseuf GUEYE