

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Institut National de Promotion de la Formation Technique et Professionnelle

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Nouakchott le 18/03/2024

Réf.	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de Lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue De démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
01	Acquisition d'équipements et d'outillages dans le cadre de l'autonomisation des apprentis et la valorisation des métiers	INAP-FTP	Fonds : (Convention MEHENTI)	fourniture	Avis d'Appel d'Offre National	Mars 24	Mai-24	Mai-24	Juin-24

