

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Projet d'Appui au Développement et d'Innovation du Secteur Agricole en Mauritanie (PADISAM)

PPM du PADISAM 2024

Réalisations envisagées	Financement	Type de Marché	Mode	Date de lancement	Date d'attribution	Date de démarrage	Date d'achèvement
Réalisation en trois (03) lots des travaux de réhabilitation des six barrages suivants: <u>Lot 1</u> : Barrage Oudey Talab , Commune de Hammed et Barrage Lehneikatt , Commune de Rdeidie, <u>Lot 2</u> : Barrage Evejar Ehel Cheikh Emenni, Commune de Bokel et Barrage de Djeybaba, Commune Edebay Ehel Guelay , <u>Lot 3</u> : Barrage Sagh Elmouhr, Commune de Maale et Barrage Aguirj 3 , Commune de sangrava	IDA	Travaux	AON	Mars 2024	Avril 2024	Mai 2024	Décembre 2024
Réalisation en trois (03) lots de protections contre la divagation des animaux d'une superficie de 300 ha en clôture grillagés (42 km) des cultures hors barrages répartis comme suit : <u>Lot 1</u> : 14 km de clôture grillagées pour les culture hors barrage dans les Communes de Hammed et Commune de Rdeidie, <u>Lot 2</u> : 14 km de clôture	IDA	Travaux	AON	Mars 2024	Avril 2024	Mai 2024	Aout 2024

grillagées pour les culture hors barrage dans les Communes de Bokel et Commune Edebay Ehel Guelay , Lot 3 : 14 km de clôture grillagées pour les culture hors barrage dans les Communes de Maale et Commune de Sangrava							
Acquisition en deux (02) lots : lot 1 : 120 charrettes et 120 semoirs à traction animale Lot 2 : 67 moulins à grains	IDA	Fourniture	AON	Mars 2024	Avril 2024	Mai 2024	Aout 2024
Acquisition de 30 tonnes Semences améliorés	IDA	Fourniture	AON	Avril 2024	Mai 2024	Juin 2024	Septembre 2024
Recrutement d'un bureau pour le contrôle des travaux de réhabilitation des 6 barrages	IDA	Consultant	SFQC	Avril 2024	Juin 2024	Juillet 2024	Octobre 2024
Recrutement d'un bureau pour la réalisation de l'ensemble des évaluations environnementales et sociales durant toute la durée de mise en œuvre des activités du projet	IDA	Consultant	SFQC	Avril 2024	Avril 2024	Mai 2024	Aout 2024
Recrutement d'un opérateur pour assister à la mise en œuvre de programme de subvention à cout partagé dans les zones suivantes : Lot 1 : zone pluviales (communes de Hamoud, Rdeidie, Bokol, Edebaye Ehl Guelaye, Maal et Sangrava Lot 2 : Zone irriguée (commune de Boghé et Commune de Bababé)	IDA	Consultant	SFQC	Mai 2024	Juillet 2024	Aout 2024	Décembre 2024

Enquêtes socio foncières sur les ZOCAs Beylane et Dar el Barka	IDA	Consultant	SFQC	Mars 2024	Avril 2024	Mai 2024	Aout 2024
Etude de faisabilité des aménagements des Blocs de Beylane et Dar el Barka	IDA	Consultant	SFQC	Mars 2024	Avril 2024	Mai 2024	Aout 2024
Recrutement d'une FIRME pour Elaborer un manuel des procédures APIM y compris les procédures liées aux ZOCA et réaliser une cartographie du secteur privé afin identifier les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial	IDA	Consultant	SFQC	Avril 2024	Juillet 2024	Aout 2024	Decembre 2024
Recrutement d'un consultant pour réaliser une stratégie de formalisation de l'économie en Mauritanie en place afin d'inciter à la formalisation de l'économie	IDA	Consultant	SFQC	Avril 2024	Juillet 2024	Aout 2024	Decembre 2024

Le Coordinateur du PADISAM

Mohamed Mahmoud OULD ELY