

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisitions de 12 Colonne de levage pour bus	Budget STP	Fournitures	AOI	01/02/2024	01/04/2024	11/04/2024	26/05/2024
2	Acquisitions de 4 Colonne de lavage et de brossage pour les centres de lavages de la STP	Budget STP	Fournitures	AOI	01/02/2024	01/04/2024	11/04/2024	26/05/2024
3	Fourniture d'huiles pour entretien du Parc des BUS	Budget STP	Fournitures	AON	01/06/2024	31/07/2024	10/08/2024	24/09/2024
4	Equipement du Siège de la STP	Budget STP	Fournitures	AON	15/03/2024	14/05/2024	24/05/2024	08/07/2024
5	Achat de materiel informatique	Budget STP	Fournitures	AON	01/04/2024	31/05/2024	10/06/2024	25/07/2024
6	Acquisition de 01 véhicules 4X4 et 06 véhicules 4X4 Pick up double cabine	Budget STP	Fournitures	CS	20/07/2024	04/08/2024	14/08/2024	28/09/2024
7	Acquisition de pièces de rechanges pour les bus	Budget STP	Fournitures	AON	01/02/2024	01/04/2024	11/04/2024	26/05/2024
8	Aménagement des clôtures, dallage de 1(un) Hectares et construction de locaux à Dar Naim (nouveau terrain)	Budget Etat	Travaux	AON	01/02/2024	01/04/2024	11/04/2024	09/08/2024
9	Construction d'un centre de formation du personnel de la STP à Dar Naim	Budget STP	Travaux	AON	01/07/2024	30/08/2024	09/09/2024	06/02/2025
10	Acquisition de 82 Bornes de vente station, 140 appareils de validation pour bus et 400 appareils de vente et validation mobile	Budget Etat	Fournitures	ED	15/07/2024	20/07/2024	30/07/2024	28/09/2024
11	Refonte et mise à niveau du système de billettique	Budget STP	Prestation Intellectuelles	ED	15/07/2024	20/07/2024	25/07/2024	23/10/2024