

**Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
Commission de Passation des des Marchés MHUAT
Plan Previsionnel de Passation des Marchés de l'ADU pour l'année 2023**

N°	Réalisations envisagées	Service ou Direction Maitre d'ouvrage	Source de Financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de selection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Aménagement des quartiers modèles à Nouakchott	MHUAT	ETAT	TRAVAUX	AON	15/02/2023	01/04/2023	15/04/2023	15/12/2023
2	Location des matériels du transport et aménagement	MHUAT	ETAT	Services	AON	25/02/2023	10/04/2023	15/04/2023	15/06/2023
3	Bornage	MHUAT	ETAT	TRAVAUX	AON	15/03/2023	25/04/2023	05/05/2023	05/08/2023
4	Achat matériels topographiques + Assistance et Formation	MHUAT	ETAT	FOURNITURE	AON	10/04/2023	25/05/2023	10/06/2023	20/08/2023

**La Directrice Générale
Maimouna Ahmed Sa**