



Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
COMMISSION NATIONALE DE LA TOPONYMIE



Plan prévisionnel de passation des marchés de la Commission nationale de toponymie (CNT) pour l'année 2023

Structures	Ref N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
CNT	1	Réalisation d'un système d'informations toponymiques urbains des communes du Ksar et de Sebkha	ETAT	Prestation Intellectuelle	SQC	févr-23	mars-23	01/03/2023	av-23
	2	Réalisation d'un système d'informations toponymiques urbains de la wilaya de Nouakchott Sud	ETAT	Prestation Intellectuelle	SQC	mars-23	av-23	av-23	mai-23
		Réalisation d'un système d'informations toponymiques urbains de la wilaya de Nouakchott Nord	ETAT	Prestation Intellectuelle	SBQC	av-23	mai-23	01/06/2023	juil-23
	3	Publication des SIT urbains (atlas de cartes thématiques)	ETAT	prestation de service	SBQC	juil-23	août-23	01/09/2023	oct-23
									Total

SQC

Sélection fondée sur les qualifications des consultants

Hameiny SIDI, Président de la CNT
janv-23