



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES pour 2023

<i>Ordre</i>	<i>Réalisation envisagées</i>	<i>Source de financement</i>	<i>Type de marché</i>	<i>Mode de passation</i>	<i>Date prévue de lancement de la procédure de sélection</i>	<i>Date prévue d'attribution du marché</i>	<i>Date prévue de démarrage des prestations</i>	<i>Date prévue d'achèvement des prestations</i>
1	<i>Fourniture et transport de table - bancs</i>	<i>Budget de la région du Hodh el Gharbi</i>	<i>Fourniture</i>	<i>Consultation simplifiée</i>	<i>Févr. -23</i>	<i>Févr. -23</i>	<i>Mars 23</i>	<i>Avril 23</i>
2	<i>Achat de véhicules</i>	<i>Budget de la région du Hodh el Gharbi</i>	<i>Fourniture</i>	<i>Consultation simplifiée</i>	<i>Févr. -23</i>	<i>Févr. -23</i>	<i>Mars 23</i>	<i>Mars 23</i>
3	<i>Fourniture et pose de pompes solaires</i>	<i>Budget de la région du Hodh el Gharbi</i>	<i>Fourniture</i>	<i>Consultation simplifiée</i>	<i>Févr. 23</i>	<i>Févr. 23</i>	<i>Mars 23</i>	<i>Mars23</i>
4	<i>Réalisation de forages équipés</i>	<i>Budget de la région du Hodh el Gharbi</i>	<i>Travaux</i>	<i>Appel d'offre ouvert</i>	<i>Févr. 23</i>	<i>Févr. 23</i>	<i>Mars 23</i>	<i>Avr-23</i>
5	<i>Travaux de désenclavement</i>	<i>Budget de la région du Hodh el Gharbi</i>	<i>Travaux</i>	<i>Consultation simplifiée</i>	<i>Févr. -23</i>	<i>Févr. -23</i>	<i>Mars 23</i>	<i>Avr-23</i>

6	<i>Plaques et panneaux d'identifications des bureaux et des administrations de la région</i>	<i>Budget de la région du Hodh el Gharbi</i>	<i>Fourniture</i>	<i>Consultation simplifiée</i>	<i>Fevr-23</i>	<i>Fevr-23</i>	<i>Mars 23</i>	<i>Mars-23</i>
7	<i>Fourniture et pose de signalisation routière</i>	<i>Budget de la région du Hodh el Gharbi</i>	<i>Fourniture</i>	<i>Consultation simplifiée</i>	<i>Fevr-23</i>	<i>Fevri-23</i>	<i>Mars 23</i>	<i>Mars23</i>
8	<i>Réhabilitations extension de collège et lycée</i>	<i>Budget de la région du Hodh el Gharbi</i>	<i>Travaux</i>	<i>Appel d'offre ouvert</i>	<i>Fevr-23</i>	<i>Fevri 23</i>	<i>Mars 23</i>	<i>Avri-23</i>

**Le président  
Khatar Cheikh Ahmed**

