

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
 LABORATOIR NATIONAL DES TRAVAUX PUBLICS - LNTP
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES - PPM

Année 2022

Référence	Réalisations Envisagées	Service ou Direction Maître d'Ouvrage	Source de Financement	Cout Estimatif	Type de Marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement	Durée d'exécution
01/S/LNTP/CPMP/2022	Location de véhicules pour la construction de la route RN3-Nebaghia	Direction LNTP	Budget Etat	-	Service	Consultation simplifiée	28/11/2022	19/12/2022	19/12/2023	12 Mois
02/S/LNTP/CPMP/2022	Location de véhicules pour la construction de la voirie Aioun, Kiffa Atar et Tidjikja	Direction LNTP	Budget Etat	-	Service	Consultation simplifiée	28/11/2022	19/12/2022	19/10/2023	10 Mois
	Fourniture de trois véhicules Pik Up double cabine pour mission de contrôle et suivie voirie Nouakchott 2021	LNTP	Budget LNTP	-	Acquisition	Marché	05/07/2022	En cours	En cours	14/01/2023
03/S/LNTP/CPMP/2022	Location de véhicules pour la construction de la voirie Aleg, Maghta Lahjar et Rosso	Direction LNTP	Budget Etat	-	Service	Consultation simplifiée	28/11/2022	19/12/2022	19/10/2023	10 Mois

Nouakchott, le 14/11/2022

La Directrice Générale

Irabiha Abdel Wedoud