

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION DE L'AMENAGEMENT RURAL (DAR)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES ACTUALISES AU TITRE DE L'ANNEE 2022

Réf.	Réalisations envisagées	Service de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Fourniture et pose de matériel de clôture en grillage et accessoires en 6 lots distincts	IDA	Fourniture	DAOI	Octobre 2022	Décembre 2022	Janvier 2023	Avril 2023
2	Fourniture et pose de matériel de clôture grillage et accessoires en 6 lots distincts	Budget Etat	Fourniture	DAON	Octobre 2022	Décembre 2022	Janvier 2023	Avril 2023
3	Fourniture et pose de matériel de clôture barbelé et accessoires en 4 lots distincts	Budget Etat	Fourniture	DAON	Octobre 2022	Décembre 2022	Janvier 2023	Avril 2023
4	Etude des normes et directives d'ingénierie sociale	Budget Etat	Etude	DP	Novembre 2022	Décembre 2022	Janvier 2023	Juillet 2023
5	Etudes de 5 grandes retenues d'eau	Budget Etat	Etude	DP	Novembre 2022	Décembre 2022	Janvier 2023	Juillet 2023
6	Matériel (équipement) technique	Etat	Contrat fourniture	DAON	Novembre 2022	Décembre 2022	Janvier 2023	Juillet 2023
7	Réhabilitation 15 Barrages dans Zone Agropastorale	IDA	Travaux	DAOI	Novembre 2022	Janvier 2023	Février 2023	Juillet 2023
8	Réalisation d'un Forage d'irrigation à Legrayer	Etat	Travaux	DAO	Novembre 2022	Décembre 2022	Janvier 2023	Juillet 2023
9	Travaux de désenclavement des zones de production de N°diokoidi	Etat	Travaux	DAO	Novembre 2022	Décembre 2022	Janvier 2023	Juillet 2023

Le Secrétaire Général

Ahmed Salem Ould EL ARBI



